

事業名

関上地区コミュニティ広場整備事業(小塚原北)

No	31-1
事業名	関上地区コミュニティ広場整備事業(小塚原北)
概要	東日本大震災の津波により甚大な被害を受けた小塚原北地区に、コミュニティ活動を推進するための広場を造成するもの。広場には、防災倉庫を設置し、平常時には防災訓練やゲートボールなどのコミュニティ活動の場としての活用を、災害時には地域の一時避難場所や自主防災活動の拠点として活用する。
箇所名	小塚原北地内
事業施行期間	平成 25 年度 ~ 平成 28 年度
工事概要	1) 敷地造成 約580㎡の広場に、防災資機材を搬入するスロープを設置 2) 擁壁工事 広場の外周にコンクリート擁壁を設置 3) 倉庫設置 防災資機材を保管する倉庫を設置
全体事業費	48,540 千円
事業担当	名取市総務部防災安全課 022-724-7166

現在の状況 (H30.3.31現在)	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年7月 地元説明会を開催し、用地を選定 平成26年1月～平成27年2月 測量設計 平成27年6月 用地取得、平成28年1月～5月 造成工事
今後のスケジュール	

位置図等



事業名

閑上地区コミュニティ広場整備事業(小塚原南)

No	31-2
事業名	閑上地区コミュニティ広場整備事業(小塚原南)
概要	東日本大震災の津波により甚大な被害を受けた小塚原南地区に、コミュニティ活動を推進するための広場を造成するもの。広場には、防災倉庫を設置し、平常時には防災訓練やゲートボールなどのコミュニティ活動の場としての活用を、災害時には地域の一時避難場所や自主防災活動の拠点として活用する。
箇所名	小塚原南地内
事業施行期間	平成 25 年度 ~ 平成 28 年度
工事概要	1) 敷地造成 約520㎡の広場に、防災資機材を搬入するスロープを設置 2) 擁壁工事 広場の外周にコンクリート擁壁を設置 3) 倉庫設置 防災資機材を保管する倉庫を設置
全体事業費	48,540 千円
事業担当	名取市総務部防災安全課 022-724-7166

現在の状況 (H30.3.31現在)	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年7月 地元説明会を開催し、用地を選定 平成26年1月～平成27年2月 測量設計 平成27年6月 用地取得、平成27年10月～平成28年5月 造成工事
今後のスケジュール	

位置図等



事業名

閑上地区コミュニティ広場整備事業(牛野)

No	31-3
事業名	閑上地区コミュニティ広場整備事業(牛野)
概要	東日本大震災の津波により甚大な被害を受けた牛野地区に、コミュニティ活動を推進するための広場を造成するもの。広場には、防災倉庫を設置し、平常時には防災訓練やゲートボールなどのコミュニティ活動の場としての活用を、災害時には地域の一時避難場所や自主防災活動の拠点として活用する。
箇所名	牛野地内
事業施行期間	平成 25 年度 ~ 平成 28 年度
工事概要	1) 敷地造成 約650㎡の広場に、防災資機材を搬入するスロープを設置 2) 擁壁工事 広場の外周にコンクリート擁壁を設置 3) 倉庫設置 防災資機材を保管する倉庫を設置
全体事業費	48,540 千円
事業担当	名取市総務部防災安全課 022-724-7166

現在の状況 (H30.3.31現在)	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年7月 地元説明会を開催し、用地を選定 平成26年1月～平成27年2月 測量設計 平成27年6月 用地取得、平成27年10月～平成28年5月 造成工事
今後のスケジュール	

位置図等



コミュニティ広場イメージ図

