
（様式１）
名取市 　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成31年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28
29
30
31

名取市東日本大震災
復興交付金基金残高

名取市東日本大震災
復興交付金基金の利息額

名取市東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

13,135,824 38,998 68,928,658

執行
年度
23
24
25
26
27
28
29
30
31

交付実額 92,321,053

合　計 76,173,788

0

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村分）

55,000

交付額
(国費)

1,132,216
618,209
17,570

6,552,535

82,073,407

3,470,028

560,571
512,545

＜参考＞

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

6,685,484
22,978,893

交付分
名取市

2,933,292
2,662,581

174,750
8,509,505

12,586,112
16,912,808

9,068,684 11,477,890

15,635,389

0
2,017,234

16,474,106

8,443,003
0

4,814,209
16,873,255

4,093,392
3,882,526

12,624,723 11,958,759

495,658

合　計
0

※平成30年度末までにおける市町村及び都道県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

契約済額
（国費相当額）

1,472,561
229,040

1,208,124

283,507
0



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 24,000 21,023 -
25 251,733 233,202 - 25年9月本体工事発注
26 7,290 14,218 26年11月工事完了
27
28
29
30
31

累計 275,733 0 261,515 14,218
23
24 7,500 4,327 -
25 7,500 7,390 - 25年6月調査用重機借上、26年3月 25年度調査事業完了
26 7,500 7,467 - 26年4月調査用重機借上、27年3月 26年度調査事業完了
27 3,000 5,927 - 27年7月調査用重機借上、28年3月 27年度調査事業完了
28
29
30
31

累計 25,500 0 25,111 0
23
24 9,330 0 －
25 ▲ 2,418 0 －
26 1 － 一部成果品完成
27 0 －
28 0 －
29 0 －
30 0 －
31

累計 9,330 ▲ 2,418 1 0
23
24
25
26
27
28
29 5,875 5,832 43 30年2月工事完了
30
31

累計 5,875 0 5,832 43

全体
事業
期間

367,645 24 ～

34,000 24 ～ 32

9,217

7,344

省庁名 文部科学省

事業番号

－ 4 － 1 － 市 市 直接 継続

名取市全
域

県 県

小山地区 市 市
出土文化財収
蔵施設整備事
業

直接

名取市

下増田地
区　下増
田小学校

26

復興関連埋蔵
文化財発掘調
査事業

閖上・下
増田地区
ほか

直接

（様式２A）

1 － 1 －

下増田小学校
校舎増築事業
（公立学校施
設整備費国庫
負担事業）

29 A － 4 － 1 －

2 A

埋蔵文化財発
掘調査事業

A － 1 市 市 完了直接

24年7月実施設計発注、24年8月地質調査発注

70 ◆ A － 4 － 1 － 1 完了 29 ～

継続 24 ～

29

32

24年7月調査用重機借上



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

省庁名 文部科学省

事業番号

名取市
（様式２A）

23 0 0 0 0
24 9,330 0 0 0
25 0 ▲ 2,418 0 0
26 0 0 1 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0

9,217 9,330 ▲ 2,418 1 0
23 0 0 0 0
24 31,500 0 25,350 0
25 259,233 0 240,592 0
26 7,500 0 14,757 14,218
27 3,000 0 5,927 0
28 0 0 0 0
29 5,875 0 5,832 43
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0

408,989 307,108 0 292,458 14,261
23 0 0 0 0
24 40,830 0 25,350 0
25 259,233 ▲ 2,418 240,592 0
26 7,500 0 14,758 14,218
27 3,000 0 5,927 0
28 0 0 0 0
29 5,875 0 5,832 43
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0

418,206 316,438 ▲ 2,418 292,459 14,261

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 22,500 0 -
25 0 -
26 0 22,500
27
28
29
30
31

累計 22,500 0 0 22,500
23
24 75,000 55,991 -

25 2,454,961 765,357 -

・H25年度交付分については概ね発注済。
・主な残事業としては、第7回配分の北釜耕人会と北釜野菜組
合の格納庫・堆肥舎の築造工事及び小塚原ファームランドのラ
イスセンター等築造工事・農業用機械導入があり、農地復旧状
況に応じてH27年度中に発注,H28年4月完了。

26 741,285 1,666,851 -

・H26年度交付分についても概ね発注済。
・主な残事業としては、第8回配分の小塚原ファームランドの農
業用機械導入及び名取北釜ファームへの格納庫・堆肥舎築造
工事があり、農地復旧状況に応じてH27年度中に発注、H28年4
月完了。

27 407,720 - 28年4月に完了予定
28 - Ｈ27年度より繰越した事業についてＨ28.4月完了
29 ▲ 374,967 ▲ 53,258 53,618
30
31

累計 3,271,246 ▲ 374,967 2,842,661 53,618
23 52,000 0 -
24 11,000 43,025 -
25 1,280 - 25年4月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注
26 1,289 - 26年5月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注
27 399 17,007 27年12月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注。　28年3月業務完了。
28
29 ▲ 17,006 ▲ 17,006
30
31

累計 63,000 ▲ 17,006 45,993 1
23
24 97,500 85,132 -
25 678,750 691,117 - 25年6月，工事発注。
26 5,655,750 2,395,994 - 26年4月，工事発注。
27 464,658 3,421,625 - 27年11・12月，暗渠排水工事契約。
28 1,132,216 1,173,692 - 28年6月，暗渠排水工事契約。28年9月，区画整理工事発注。
29 618,209 406,039 499,958 - 29年9月，工事発注。
30 17,570 302,220 495,396 - 30年8月，工事発注
31

累計 8,664,653 708,259 8,762,914 0

12,694,278 2431 C － 1 － 2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

名取地区 県 県 直接 継続

28 C － 4 － 1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業

閖上・下
増田地区

県 市 間接 完了 3,861,707 24 ～ 28

－ 1 －

閖上漁港水産
業共同利用施
設復興整備事
業

閖上地区 市 市 直接 廃止 30,000 24 ～ 24

県

3 C －

名取市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

30 C － 1 － 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

名取地区 県 27直接 完了 45,994 23

～ 32

（様式２C)

7

～

24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成
業務発注。

25年2月、実施設計発注。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

名取市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23
24 5,787 5,787 -
25 5,787 4,668 - 25年度で終了
26
27
28
29 ▲ 1,119 0
30
31

累計 11,574 ▲ 1,119 10,455 0
23 3,000 0 -
24 1,000 2,973 1,027
25
26
27
28
29 ▲ 1,026 ▲ 1,026
30
31

累計 4,000 ▲ 1,026 2,973 1

23
24 5,250 1,567 -
25 198,750 9,985 - 25年5月，工事発注。
26 8,250 10,964 - 26年4月，工事発注。
27 22,220 -
28 10,642 - 28年9月，暗渠排水工事契約
29 5,860 - 29年4月，工事発注。
30 5,904 - 30年5月，工事発注。
31

累計 212,250 0 67,142 0
23
24 16,640 8,509 -
25 10,000 6,210 11,921 25年4月課題検討業務発注，7月ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ企画運営業務発注
26
27
28
29 ▲ 11,921 ▲ 11,921
30
31

累計 26,640 ▲ 11,921 14,719 0

294,000 24

－ 1 － 2 － 2
農地整備推進
支援事業

名取地区 県 県 直接 完了 18,398 24

33 C －

～ 25

34 C － 1 － 4 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

岩沼地区 県 県 直接 継続 ～ 32

42 ◆ C

32 ◆ C － 1 － 2 － 1

被災農地にお
ける早期復興
技術の開発事
業

農業・園
芸総合研
究所

県 県 直接 完了 13,069 24 ～ 25

～ 24231 － 3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

岩沼地区 県 県 直接 完了 2,974

24年4月、試験研究業務開始。

24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成
業務発注。

25年3月、実施設計発注。

24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

名取市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23
24
25 24,000 12,600 -
26 11,059 341 27年2月雨水排水計画等調査業務発注
27
28
29
30
31

累計 24,000 0 23,659 341
23
24
25
26
27 2,531,374 2,264,052 平成27年4月交付決定済み
28 165,618 ▲ 16,965 Ｈ27交付決定分事業竣工に伴う額の確定
29 ▲ 20,671 418,552 10,682 Ｈ28.4月交付決定分補助金支払
30
31

累計 2,696,992 ▲ 20,671 2,665,639 10,682
23
24
25
26
27 78,720 4,190 27年7月調査設計委託業務発注
28 70,848 Ｈ28.11月本体工事等の発注
29 20,671 24,214 139 Ｈ29.9月竣工
30
31

累計 78,720 20,671 99,252 139

124,239 27 ～ 2967 ◆ C － 7 － 市

市 直接 完了 3,892,834 27 ～ 29

直接 26完了 30,000 25 ～

－

水産業共同利
用施設復興整
備事業（水産
加工流通復興
タイプ）

閖上地区

49 ◆ C － 7 －

2 － 2

閖上水産業共
同利用塩水取
配水施設整備
事業

閖上地区 市 直接 完了

閖上地区

63 C － 7 － 2 市

市 市2 － 1

閖上水産加工
団地整備計画
策定事業

25年4月整備計画策定業務発注



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

名取市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23 55,000 0 0 0
24 212,177 0 202,984 1,027
25 3,348,248 0 1,478,617 11,921
26 6,405,285 0 4,075,098 0
27 464,658 0 3,851,964 17,007
28 1,132,216 0 1,184,334 0
29 618,209 0 452,560 23,665
30 17,570 302,220 501,300 0
31 0 0 0 0

16,930,420 12,253,363 302,220 11,746,857 53,620
23 0 0 0 0
24 22,500 0 0 0
25 24,000 0 12,600 0
26 0 0 11,059 22,841
27 2,610,094 0 2,268,242 0
28 165,618 0 53,883 0
29 0 0 442,766 10,821
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0

4,077,073 2,822,212 0 2,788,550 33,662
23 55,000 0 0 0
24 234,677 0 202,984 1,027
25 3,372,248 0 1,491,217 11,921
26 6,405,285 0 4,086,157 22,841
27 3,074,752 0 6,120,206 17,007
28 1,297,834 0 1,238,217 0
29 618,209 0 895,326 34,486
30 17,570 302,220 501,300 0
31 0 0 0 0

21,007,493 15,075,575 302,220 14,535,407 87,282

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 16,275 ▲ 16,275 0 0
25 0 -
26 .
27
28
29
30
31

累計 16,275 ▲ 16,275 0 0
23
24 38,750 7,275
25 101,525 125,738 25年8月用地買収開始、26年3月築造工事発注
26 47,275 ▲ 4,476 22,738 1 27年3月築造工事完了
27
28 ▲ 27,322
29
30
31

累計 187,550 ▲ 31,798 155,751 1

23

24 760,375 ▲ 495,687 0 -

25 1,023,750 111,004 -
25年4月基本計画検討業務発注、用地買収開始

26 962,475 ▲ 202,000 849,953 -
27年3月移転先団地造成工事（災害公営住宅造成分）完了

27 1,034,874 2
27年10月整備工事完了

28 ▲ 10,437

29

30 ▲ 42,643

31

32

累計 2,746,600 ▲ 750,767 1,995,831 2

全体
事業
期間

0 24 ～ 24

－

牛野一本杉線
道路事業（市
街地相互の接
続道路）

閖上地区 市 市 直接 完了 200,970 24 ～ 26

名取市

市 市 直接 完了 2,280,951 24 ～ 27D － 4 － 1 －

下増田地区災
害公営住宅整
備事業

省庁名 国土交通省

事業番号

4 D － 1 － 1 －

中貞山運河線
道路事業（市
街地相互の接
続道路）

閖上地区 市 市 直接 廃止

6

（様式２D）

下増田地
区

5 D － 1 － 2

24年10月測量設計発注



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

名取市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24 32,000 0 -
25 0 -
26 913 0 -
27 9,247 27年10月下増田地区駐車場整備工事完了
28 ▲ 23,666
29
30
31

累計 32,913 ▲ 23,666 9,247 0
23
24 878 780
25
26
27
28 ▲ 98
29
30
31

累計 878 ▲ 98 780 0
23
24 262,920 5,475 -
25 31,960 - 25年9月現況測量・地質調査業務、施設計画作成業務等発注
26 6,442 67,887 - 26年10月資金計画作成業務、施設建築物基本設計等発注
27 187,920 114,898 - 27年5月従前土地建物等の再算定業務等発注

28 164,040 325,387 -
28年6月権利変換計画作成等業務発注、再開発事業補助金交
付

29 868,920 85,080 893,470 - 29年8月再開発事業補助金交付
30 136,245 0 30年9月再開発事業補助金交付、30年12月完成
31

累計 1,490,242 85,080 1,575,322 0

23

24 393,000 ▲ 11,915 0 -

25 0 -

26 4,205,294 1,266,274 4,266,717 - 減価買収用地費、設計施工一括型工事発注

27 3,363,000 4,078,573 - 減価買収用地費、設計施工一括型工事発注

28 5,709,000 7,478,206 物件移転補償費、設計施工一括型工事発注

29 2,217,000 1,000,835 物件移転補償費、設計施工一括型工事発注

30 1,240,743 1,793,691 物件移転補償費、設計施工一括型工事発注

31 235,626

累計 17,363,663 1,254,359 18,618,022 0

～ 24

9 D － 16 － 1 －

名取駅前復興
市街地再開発
事業

増田地区 市 市 直接 完了 2,561,403 24 ～ 30

10 D － 17 － 1 －

閖上地区被災
市街地復興土
地区画整理事
業

閖上地区

7 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

閖上地区
下増田地
区

市 市 直接 完了 11,559 24 ～ 27

市 市 直接 継続 24,824,031 24 ～ 31

8 D － 12 － 1 －

地区公民館耐
震化事業（住
宅・建築物安
全ストック形成
事業）

下増田地
区

市 市 直接 完了 1,171 24

24年5月耐震診断業務、24年9月業務完了

24年9月基本構想策定発注



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

名取市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24 32,000 31,998 2
25
26
27
28
29
30
31

累計 32,000 0 31,998 2
23
24 16,000 5,727 -
25 304,000 167,616 - 26年3月本体工事発注
26 73,876 1 27年3月完成
27
28 ▲ 72,780
29
30
31

累計 320,000 ▲ 72,780 247,219 1
23 150,000 ▲ 150,000 0 0
24 300,000 ▲ 300,000 0 0
25 0
26
27
28
29
30
31

累計 450,000 ▲ 450,000 0 0
23 24,750 －
24 575,625 442,041 －
25 23,453 －
26 122,055 1 26年8月設計施工一括型工事発注（実施設計分）
27
28 ▲ 12,825
29
30
31

累計 600,375 ▲ 12,825 587,549 1

～ 24

14 D － 17 － 3 －

都市再生事業
計画案作成事
業

閖上地区 市 市 直接 完了 783,400 23 ～ 26

市 市 直接 完了 309,024 24 ～ 26

13 D － 17 － 2 －

(都市再生区
画整理事業)
緊急防災空地
整備事業

閖上地区 市 市 直接 廃止 0 23

11 ◆ － 1

12 ◆ D － 17 － 1 － 2

市民活動支援
センター復旧
（施設整備）事
業

増田西地
区

24D － 17 40,000 24 ～－ 1

十三塚公園市
民庭球場人工
芝張替、夜間
照明設置事業

箱塚地区 市 市 直接 完了

24年8月人工芝張替工事発注、25年1月完成。24年11月照明整
備工事発注、25年3月完成

24年8月基本設計・実施設計発注、24年9月地質調査発注

24年4月測量設計委託発注、24年5月基本設計委託発注、協議
会支援委託発注、ガイドライン策定委託発注



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

名取市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24 15,000 14,986 -
25 22,500 22,286 - 25年8月地域防災計画修正業務委託発注、11月印刷業務発注
26 0 1 27年3月業務完了
27
28
29 ▲ 227
30
31

累計 37,500 ▲ 227 37,272 1
23
24 11,680 10,387
25 0
26
27
28 ▲ 1,293
29
30
31

累計 11,680 ▲ 1,293 10,387 0
23
24 20,000 10,722 -

25 20,000 10,130 -
25年7月放送機器購入、8月放送設備機器設置工事発注､26年
2月中継基地局設置工事設計業務委託発注

26 571 0 - 26年12月中継基地局設置工事設計完了
27 19,718 1 27年9月中継基地局設置施工管理一式及び中継基地局設置工事完

了28
29
30
31

累計 40,571 0 40,570 1
23
24 30,000 28,271 1
25 0 -
26 0
27
28 ▲ 598
29 ▲ 1,130
30
31

累計 30,000 ▲ 1,728 28,271 1

18 D － 20 － 2 －
都市防災総合
推進事業

閖上・下
増地区
（一部増
田地区含
む）

市 市 直接 完了 37,695 24 ～ 24

16 ◆ D － 20 － 1 － 1

東日本大震災
記録・保存事
業

市内全域 市 市 直接 完了 12,984 24 ～ 24

17 ◆ D － 20 － 1 － 2
コミュニティFM
事業

増田地区
ほか

市 市 直接 完了 50,714 24 ～ 27

15 D － 20 － 1 －

津波ハザード
マップ等整備
事業（都市防
災総合推進事
業）

名取市全
域

市 市 直接 完了 49,697 24 ～ 25

24年10月津波等ソフト対策業務委託発注

24年6月画像・動画の収集等委託発注、24年10月写真記録保
存業務委託発注、24年11月記録誌作成業務委託発注

24年7月施設等設計業務委託発注、25年3月FM局演奏所整備工事発
注

24年4月まちづくり計画策定業務委託発注



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

名取市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24 21,600 7,402 -
25 2,530 - 25年5月計画策定業務発注、26年2月調査設計業務発注
26 478 1,144 - 調査設計業務継続
27 71,452 78,332 - 測量設計業務完了、整備工事継続
28 28年10月工事完了
29 ▲ 4,122
30
31

累計 93,530 ▲ 4,122 89,408 0
23
24 15,000 14,135 -
25 0 1
26
27
28
29 ▲ 864
30
31

累計 15,000 ▲ 864 14,135 1
23
24 15,000 14,222 -
25 0
26 -
27 -
28 ▲ 777 1
29
30
31

累計 15,000 ▲ 777 14,222 1
23 -
24 150,000 ▲ 72,337 4,331 -
25 150,000 ▲ 150,000 75,595 - 25年12月管路築造工事発注
26 ▲ 2,263 0 26年9月管路築造工事完了
27
28
29
30
31

累計 300,000 ▲ 222,337 77,663 0

22 D － 21 － 1 －

防災集団移転
事業地区下水
道事業

防災集団
移転事業
地域

市 市 直接 完了 103,551 24 ～ 25

防災まちづくり
拠点施設整備
計画策定

閖上・下
増田地区

市 市 直接 完了 18,848 24 ～ 25

21 D － 20 － 5 －

沿岸地域活性
化振興ビジョ
ン策定及び活
性化施設整備
事業

沿岸地域 市 市 直接 完了 18,963 24 ～ 24

20 D － 20 － 4 －

19 D － 20 － 3 －

都市防災総合
推進事業（被
災地における
復興まちづくり
総合支援事
業）

増田地区 市 市 直接 完了 119,212 24 ～ 28

25年1月測量設計業務委託発注

24年5月計画策定業務委託発注、24年6月整備基本計画等業
務委託発注

24年4月ビジョン等策定業務委託発注

25年3月調査設計業務委託発注



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

名取市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24 533,333 ▲ 533,333 0 0
25 0 -
26 0 0
27 -
28
29
30
31

累計 533,333 ▲ 533,333 0 0
23
24 266,666 ▲ 266,666 0 0
25 0 -
26 0 0
27 -
28
29
30
31

累計 266,666 ▲ 266,666 0 0
23
24 43,395 26,314 -
25 32,250 19,305 - 25年11月ガイドライン詳細設計業務委託発注

26 1,149 21,094 -
26年5月不動産鑑定評価業務委託、防集協議会支援業務等発
注

27 2,594 27年5月防集協議会支援業務等発注
28 ▲ 7,485 2
29
30
31

累計 76,794 ▲ 7,485 69,307 2
23
24 3,171,314 332,533 -
25 2,356,954 3,589,314 - 25年9月移転先団地造成工事発注
26 21,284 875,038 - 27年3月移転先団地造成工事完了、個人に対する補助金

27 380,015 -
27年11月共同作業所建設工事完了、区域内移転者支援に関
する補助金

28 127,562 -
29年3月集会所建設工事完了、区域内移転者支援に関する補
助金

29 30,726 区域内移転者支援に関する補助金
30
31

累計 5,549,552 0 5,335,188 0

26 D － 23 － 2 －

下増田地区防
災集団移転促
進事業（事業
費）

下増田地
区

市 市 直接 継続

～ 24

25 D － 23 － 1 －

下増田地区防
災集団移転促
進事業（計画
策定費）

下増田地
区

市 市 直接 完了 92,412 24 ～ 27

24 D － 22 － 2 －

防災公園整備
事業（貞山運
河東側）（都市
再生区画整理
事業（被災市
街地復興土地
区画整理事
業））

閖上地区 市 市 直接 廃止 0 24

6,342,347 24 ～ 31

23 D － 22 － 1 －

防災公園整備
事業（貞山運
河西側）（都市
再生区画整理
事業（被災市
街地復興土地
区画整理事
業））

閖上地区 市 市 直接 廃止 0 24 ～ 24

24年4月不動産鑑定評価業務委託発注、協議会支援業務委託
発注、24年5月事業計画策定業務委託発注

24年8月測量設計業務委託発注、25年3月用地買収開始



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

名取市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24 27,900 38,968 -
25 716,100 13,350 -
26 7,838 0
27 2,039 -
28 520,319 3,255 740,600 -
29 600,098 432,488 用地買収、築造工事
30 15,313 用地買収、築造工事
31 136,569

累計 2,008,824 3,255 1,242,758 0
23
24 15,112 14,938 -
25 391,375 4,690 -
26 4,317 0
27 71,868 -
28 306,118 197,362 用地買収、築造工事
29 381,885 335,740 用地買収、築造工事
30 298,006 用地買収、築造工事
31 76,256

累計 1,175,063 0 922,604 0
23
24 77,500 14,004 0 -
25 0 -
26 67,981 - 26年4月道路ネットワーク検討業務、測量設計業務発注
27 5,206 -
28 15,890 - 29年1月測量設計業務完了
29 ▲ 2,427
30
31

累計 77,500 11,577 89,077 0
23
24 77,500 0 -
25 8,137 4,650 - 25年12月測量設計業務委託発注
26 80,212 0 測量設計業務継続
27 -
28 -
29 80,185 築造工事
30 ▲ 80,987
31

累計 165,849 ▲ 80,987 84,835 0

市 市 直接 継続 109,500 24 ～ 31

～ 31

37 D － 1 － 5 －

（仮称）閖上小
塚原線整備事
業（市街地相
互の接続道
路）

閖上地区 市 市 直接 完了 114,938 24 ～ 28

36 D － 1 － 4 －

増田川線道路
事業（市街地
相互の接続道
路)

閖上地区 市 市 直接 継続 1,516,213 24

38 D － 1 － 6 －

小塚原中央線
整備事業（市
街地相互の接
続道路）

閖上地区

D － 1 － 3 －

川内沢川線道
路事業（市街
地相互の接続
道路）

下増田地
区

市 市 直接 継続 2,596,234 24 ～ 3135

25年1月測量設計業務委託発注

25年1月測量設計業務委託発注



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

名取市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24 69,750 25,749 -
25 9,145 -
26 395,415 426 - 26年6月不動産鑑定業務委託発注
27 20,411 - 28年2月橋梁外詳細設計委託発注
28 172,975 210,019 - 用地買収、築造工事
29 909,467 879,015 築造工事
30 453,072
31 90,120

累計 1,637,727 0 1,597,837 0
23
24 96,100 ▲ 14,004 0 -
25 0 -
26 16,321 - 26年7月測量設計業務発注
27 3,053 1 26年7月測量設計業務の変更契約
28 ▲ 62,721
29
30
31

累計 96,100 ▲ 76,725 19,374 1
23
24 3,360 2,294 -
25
26
27
28 ▲ 1,065 1
29
30
31

累計 3,360 ▲ 1,065 2,294 1
23
24 38,750 14,566 -
25 ▲ 6,236 -
26 147,250 8,029 - 26年5月道路設計契約。

27 31,000 12,499 -
27年6月用地測量業務契約。27年12月建物調査算定業務委託
契約。

28 23,790 - 用地補償を推進。
29 50,589 - 30年2月改良工事契約
30 - 改良工事の推進。
31

累計 217,000 0 103,237 0

（主）塩釜
亘理線
（閖上）

県 県 直接 継続 280,000 24 ～ 31

27

41 ◆ D － 17 － 1 － 3

閖上共同体再
生・地域資源
再発見等事業

閖上地区 市 市 直接 完了 2,868 24 ～ 24

40 D － 1 － 8 －

（仮称）閖上港
北線等整備事
業
（市街地相互
の接続道路）

閖上地区 市 市 直接 完了 25,000 24 ～

43 D － 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

39 D － 1 － 7 －

（仮称）閖上南
北線整備事業
（市街地相互
の接続道路）

閖上地区 市 市 直接 継続 2,113,199 24 ～ 31

25年1月測量設計業務委託発注

24年10月ワークショップ企画運営業務委託発注、24年12月調
査業務委託発注

24年9月道路詳細設計契約。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

名取市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24 23,250 11,490 -
25 ▲ 4,980 -
26 -
27 0 0 16,740
28
29
30 ▲ 16,740 ▲ 16,740
31

累計 23,250 ▲ 16,740 6,510 0
23
24 1,937 1,871 -
25 17,437 0 -
26 331 4,476 3,245 26年9月用地測量業務発注
27 19,065 28年3月築造工事完了、用地買収済
28
29
30
31

累計 19,705 4,476 24,181 0
23
24 19,375 36,465 -
25 763,375 33,012 - 26年1月橋梁詳細設計業務委託発注
26 8,635 8,981 -
27 1,230 - 27年7月不動産鑑定評価委託発注
28 516,274 3,875 515,247 -
29 1,134,307 1,540,925 29年12月橋梁工事発注
30 199,212 551,222 30年12月橋梁工事発注
31 457,663

累計 2,899,629 203,087 2,687,082 0
23
24 117,900 333 -
25 58,950 36,778 - 25年4月個人に対する補助金
26 22,537 - 26年7月個人に対する補助金
27 19,385 - 27年6月個人に対する補助金
28 5,248 - 28年12月個人に対する補助金
29 7,892 29年7月個人に対する補助金
30 274 30年4月個人に対する補助金
31

累計 176,850 0 92,447 0

31,203 24 ～ 27

市 直接 継続 4,003,505 24 ～ 31

47 D － 13 － 1 －

下増田地区が
け地近接等危
険住宅移転事
業

下増田地
区

市 市 直接 継続 276,742 24 ～ 31

46 D － 1 － 10 －

北釜線道路事
業
（市街地相互
の接続道路）

下増田地
区

市

25年1月測量設計業務委託発注

24年12月個人に対する補助金

44 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

名取駅閖
上線

県 県 直接 完了 8,401 24 ～ 24

－
飯塚開発線道
路事業

下増田地
区

市 市 直接 完了－ 1 9 －45 D

24年9月、道路詳細設計契約。

25年1月測量設計業務委託発注



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

名取市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24 1,217,810 906,557 -
25 189,705 197,052 - 25年9月市民墓地公園基本実施設計業務委託発注

26 2,674,904 945,484 -
26年10月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型
工事発注

27 2,394,027 1,471,861 -
27年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計･施工一括型
工事発注

28 2,314,525 997,473 -
28年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計･施工一括型
工事発注

29 1,467,549 -
29年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計･施工一括型
工事発注

30 2,317,429 -
30年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計･施工一括型
工事発注

31
累計 8,790,971 0 8,303,405 0
23
24 6,400 4,368 -
25 38,380 1,570 -
26 1,096 39,477 27年3月工事完了
27
28 ▲ 461
29
30
31

累計 45,876 ▲ 461 45,415 0
23
24
25 3,080 2,904 - 25年4月土地賃貸借契約締結
26 3,168 3,168 - 26年4月土地賃貸借契約締結
27 3,168 3,168 - 27年4月土地賃貸借契約締結
28 3,168 3,168 - 28年4月土地賃貸借契約締結
29 2,992 3,168 29年4月土地賃貸借契約締結
30 3,168 3,168 30年4月土地賃貸借契約締結
31 3,168

累計 21,912 0 18,744 0
23
24
25 121,780 5,160
26 10,264
27 18,063
28 0
29 57,422
30 50,365 11,245
31

累計 121,780 50,365 102,154 0

～ 31

10,988,719 24 ～ 32

52 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

名取市 県 県 直接 継続 215,183 25 ～ 32

51 ◆ D － 17 － 1 － 5

閖上地区幼稚
園仮園舎整備
支援事業

下増田地
区

市 市 直接 継続 27,390 25

50 ◆ D － 17 － 1 － 4

名取駅西口自
転車等駐車場
整備事業

増田西地
区

市 市 直接 完了 56,769 24 ～ 26

48 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

市 市 直接 継続

24年10月被災写真記録保存業務委託発注、24年11月仮設駐
車場整備工事発注

25年3月増築・改修工事設計業務委託発注



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

名取市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24
25 58,500 11,915 70,413 - 25年8月事業計画策定業務委託発注
26 36,368 24,628 -
27 8,425 - 27年4月復興計画等作成支援業務委託発注
28 1
29 ▲ 3,316
30
31

累計 94,868 8,599 103,466 1
23
24
25 975 0 -
26 144,908 35,640 - 26年11月測量設計業務発注
27 157,611 ▲ 122 - 27年7月不動産鑑定評価委託発注
28 70,470 - 28年12月測量設計業務完了、29年2月工事発注
29 196,366 29年6月工事発注
30 1,053 87 31年3月登記用図面作成業務完了
31

累計 303,494 0 303,407 87
23
24
25 1,333 0 -
26 46,018 0 - 地権者交渉中
27 -
28 40,966 - 用地買収
29 0
30
31

累計 47,351 0 40,966 0
23
24
25 5,935
26 2,177,877 495,687 1,666,489 - 事業用地代等
27 2,094,999 424,337 2,926,072 - 27年12月災害公営住宅整備工事発注、事業用地代等
28 4,313,907 26,583 4,653,688 - 28年10月戸建1期完成、集合1期工事継続、2期工事発注等
29 2,531,101 307,838 2,291,244 29年5月戸建2期完成、29年7月集合1期完成、29年11月集合2
30 291,084 962,858 157,127 30年12月戸建3期、集合3期完成
31

累計 11,408,968 1,254,445 12,506,286 157,127

D － 4 － 2 －

閖上地区災害
公営住宅整備
事業（土地区
画整理区域
内）

閖上地区 市 市 直接 完了 14,472,478 25 ～ 30

55 D － 22 － 4 －

防災公園整備
事業（下増田
地区（用地取
得））

下増田地
区

市 市 直接 継続 71,027 25 ～ 30

56

53 D － 23 － 3 －

閖上地区防災
集団移転促進
事業（計画策
定費）

閖上地区 市 市 直接 完了 137,956 25 ～ 28

54 D － 22 － 3 －

防災公園整備
事業（下増田
地区（施設整
備））

下増田地
区

市 市 直接 完了 404,659 25 ～ 30



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

名取市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23

24

25

26 829,307 212,167 - 26年7月造成設計業務、不動産鑑定評価業務、基本計画検討
業務等発注

27 604,172 1,577,358 - 27年6月戸建住宅造成工事発注、測量設計業務委託、事業用
用地代等

28 1,413,395 591,248 - 28年8月造成工事完了、高柳圭田地区完了、辻地区工事等

29 ▲ 254,111 873 0 29年6月辻地区工事完了

30 ▲ 211,117

31

32

累計 2,846,874 ▲ 465,228 2,381,646 0

23
24
25 140,175
26 1,233,150 43,512 - 26年7月個人に対する補助金
27 111,891 - 27年4月個人に対する補助金
28 44,764 - 28年4月個人に対する補助金
29 39,004 29年4月個人に対する補助金
30 49,535 30年4月個人に対する補助金
31

累計 1,373,325 0 288,706 0
23
24
25
26 9,612,356 7,369,134 - 27年2月個人に対する事業用地代
27 496,650 1,259,204 - 27年7月外構撤去工事発注、事業用地代等
28 106,487 161,243 - 28年4月個人に対する事業用地代、29年3月外交撤去工事完了
29 ▲ 69,877 780,842 29年6月道路修繕設計・工事発注、事業用地代
30 195,825 30年4月個人に対する事業用地代
31

累計 10,215,493 ▲ 69,877 9,766,248 0

－ 3 －

閖上地区災害
公営住宅事業
（土地区画整
理区域外）

閖上地区 市 市 直接 完了 2,721,882 26 ～ 29

58 D － 13 － 2 －

閖上地区がけ
地近接等危険
住宅移転事業

閖上地区 市 市 直接 継続 1,831,100 25 ～ 31

59 D － 23 － 4 －

閖上地区防災
集団移転促進
事業（事業費）

閖上地区 市 市 直接 継続 11,594,990 26 ～ 31

57 D － 4



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

名取市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23

24

25

26 186,000 57,334 -
26年11月設計・施工一括型工事発注

27 106,950 -

28 559,085 221,649 128,666 -
28年6月設計・施工一括型工事発注

29 568,870
29年6月設計・施工一括型工事発注

30 196,850 353,712
30年6月設計・施工一括型工事発注

31

累計 1,048,885 221,649 1,108,582 0
23
24
25
26 235,522

27 402,302 138,141 -
27年7月補償調査及び不動産鑑定業務委託発注、28年2月改
良工事発注、事業用地代

28 ▲ 81,273 290,945 - 用地買収、築造工事
29 33,048 築造工事
30 ▲ 118,225 13,872 用地買収、築造工事
31

累計 637,824 ▲ 199,498 476,006 0

市 直接61 D － 1 － 12 －

閖上四郎丸線
整備事業
（市街地相互
の接続道路）

閖上地区 市 継続 565,582 26 ～ 32

11 －

（仮称）閖上港
線整備事業
（市街地相互
の接続道路）

閖上地区 市 市 直接 継続 1,639,400 26 ～ 3060 D － 1 －



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

名取市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24
25
26 31,500 31,185 - 26年10月都市再生整備計画策定業務発注
27
28
29 ▲ 315
30
31

累計 31,500 ▲ 315 31,185 0
23
24
25
26
27 76,644 3,657 -
28 157,553 230,540 -
29 368,058 368,058
30 293,807 253,760 293,807
31 509,505

累計 1,405,567 253,760 896,062 0
23
24
25
26
27 9,473 -
28 19,392 28,865 -
29 48,981 48,981
30 59,713 59,713
31 48,319

累計 185,878 0 137,559 0
23
24
25
26 11,040 0 -
27 0
28 ▲ 11,040
29
30
31

累計 11,040 ▲ 11,040 0 0

0 26 ～ 2666 ◆ D － 20 － 1 － 3
震災遺構保存
調査事業

閖上地区 市 市 直接 廃止

64 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

下増田地
区

市 市 直接 継続 2,682,701 27 ～ 32

65 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

下増田地
区

市 市 直接 継続 372,672 27 ～ 32

62 D － 17 － 4 －

都市再生事業
計画案作成事
業(閖上東地
区）

閖上地区 市 市 直接 完了 41,580 26 ～ 26



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

名取市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24
25
26
27
28 32,250
29 1,950 28,732 29年6月道路詳細設計発注
30 210,750 269,138 30年6月道路詳細設計発注
31 244,276

累計 487,276 1,950 297,870 0
23
24
25
26
27
28 58,479
29 ▲ 58,479
30
31

累計 0 0 0 0
23
24
25
26
27
28
29
30 88,160 89,983 30年6月道路詳細設計発注、30年8月道路整備工事発注
31 78,648

累計 166,808 0 89,983 0
23
24
25
26
27
28
29
30 237,621 203,967 30年6月下水道詳細設計発注、30年8月下水道工事発注
31 26,604

累計 264,225 0 203,967 0

72 ◆ D － 17 － 5 － 2

閖上東地区被
災市街地復興
土地区画整理
事業区域内下
水道整備事業

閖上東地
区

市 市 直接 継続 418,480 30 ～ 31

69 D － 4 － 4 －

名取が丘地区
災害公営住宅
整備事業

名取が丘
地区

市 市 直接 廃止 0 28 ～ 28

71 ◆ D － 17 － 5 － 1

閖上東地区被
災市街地復興
土地区画整理
事業区域内道
路整備事業

閖上東地
区

市 市 直接 継続 321,784 30 ～ 31

68 D － 17 － 5 －

閖上東地区被
災市街地復興
土地区画整理
事業

閖上東地
区

市 市 直接 継続 652,302 28 ～ 31



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

名取市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24
25
26
27
28
29
30 311,396 380,870 30年8月自然排水盛土工事発注
31
32

累計 311,396 0 380,870 0
23
24
25
26
27
28
29
30
31 163,301
32

累計 163,301 0 0 0
23
24
25
26
27
28
29
30
31 96,905
32

累計 96,905 0 0 0
23
24
25
26
27
28
29
30
31 61,042
32

累計 61,042 0 0 0

76,303 31 ～ 31

－ 6

閖上地区被災
市街地復興土
地区画整理事
業推進関連支
援業務

閖上地区 市 市 直接 未着手 320,100 31 ～ 32

75 ◆ D － 17 － 1 － 7

閖上地区被災
市街地復興土
地区画整理事
業に係る換地
設計・測量等
委託業務

閖上地区 市 市 直接 未着手 269,599 31 ～ 32

73 ◆ D － 17 － 5 － 3

閖上東地区被
災市街地復興
土地区画整理
事業区域内自
然排水盛土造
成事業

閖上東地
区

市 市 直接 継続 389,246 30 ～ 30

74 ◆ D － 17 － 1

76 ◆ D － 17 － 1 － 8

閖上地区被災
市街地復興土
地区画整理事
業区域内避難
誘導設備整備
事業

閖上地区 市 市 直接 未着手



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

名取市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24
25
26
27
28
29
30
31 325,056
32

累計 325,056 0 0 0
23
24
25
26
27
28
29
30
31 104,833
32

累計 104,833 0 0 0
23
24
25
26
27
28
29
30
31 4,690
32

累計 4,690 0 0 0

79 ◆ D － 20 － 1 － 4

閖上・下増田
地区防災マ
ニュアル整備
事業

閖上地
区・下増
田地区

市 市 直接 未着手 5,863 31 ～ 31

－ 17 － 5 － 4

（仮称）名取市
震災復興伝承
館整備事業

閖上東地
区

市 市 直接 未着手 131,042 31 ～ 3178 ◆ D

77 ◆ D － 23 － 4 － 1

閖上コミュニ
ティ広場整備
事業

閖上東地
区

市 市 直接 未着手 406,321 31 ～ 31



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

名取市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0 0 0 0
24 62,000 0 26,056 0
25 121,780 0 ▲ 6,056 0
26 147,250 0 18,293 0
27 31,000 0 30,562 16,740
28 0 0 23,790 0
29 0 0 108,011 0
30 0 33,625 11,245 ▲ 16,740
31 0 0 0 0

503,584 362,030 33,625 211,901 0
23 174,750 ▲ 150,000 0 0
24 8,451,455 ▲ 1,696,213 1,988,142 3
25 6,398,501 ▲ 138,085 4,558,430 1
26 22,965,843 1,559,961 16,845,948 4
27 9,968,368 424,337 13,360,163 4
28 16,308,488 0 16,857,557 5
29 9,062,809 0 11,028,011 0
30 2,933,292 0 8,442,753 157,214
31 2,662,581 0 0 0

99,248,279 78,926,087 0 73,081,004 157,231
23 174,750 ▲ 150,000 0 0
24 8,513,455 ▲ 1,696,213 2,014,198 3
25 6,520,281 ▲ 138,085 4,552,374 1
26 23,113,093 1,559,961 16,864,241 4
27 9,999,368 424,337 13,390,725 16,744
28 16,308,488 0 16,881,347 5
29 9,062,809 0 11,136,022 0
30 2,933,292 33,625 8,453,998 140,474
31 2,662,581 0 0 0

99,751,863 79,288,117 33,625 73,292,905 157,231

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 4,050 3,742 -
25 3,750 2,587 - 25年7月申請に基づき随時交付決定、9基設置
26 5,550 1,491 - 申請に基づき随時交付決定、９基設置
27 4,650 1,057 - 申請に基づき随時交付決定、４基設置
28 1,368 - 申請に基づき随時交付決定、５基設置
29 1,281 - 申請に基づき随時交付決定、４基設置
30 250 - 申請に基づき随時交付決定、１基設置
31

累計 18,000 0 11,776 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0

0 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 4,050 0 3,742 0
25 3,750 0 2,587 0
26 5,550 0 1,491 0
27 4,650 0 1,057 0
28 0 0 1,368 0
29 0 0 1,281 0
30 0 0 250 0
31 0 0 0 0

24,000 18,000 0 11,776 0
23 0 0 0 0
24 4,050 0 3,742 0
25 3,750 0 2,587 0
26 5,550 0 1,491 0
27 4,650 0 1,057 0
28 0 0 1,368 0
29 0 0 1,281 0
30 0 0 250 0
31 0 0 0 0

24,000 18,000 0 11,776 0合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

名取市

直接

24年4月個人に対する補助金、申請に基づき随時交付決定、12
基設置

全体
事業
期間

24,000 24 ～ 32－ 1 継続1－

低炭素社会対
応型浄化槽集
中導入事業

閖上・下
増田地区

市 市

（様式２E）

事業番号

省庁名 環境省

27 －E

各年度
別合計

各年度
別合計

市町村
交付分

都道県
交付分

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。


