
（様式１）
名取市

平成25年３月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

名取市東日本大震災復興交付金基金残高 14,553,530 名取市東日本大震災復興交付金基金の利息額 3,287

執行
年度
23
24
25
26
27

合　計

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

4,176,631 248,050合　計

＜参考＞
宮城県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
名取市

0
14,930,235

2,173,874
1,664,250

0

交付額
(国費)

5,297,455
948,525

174,750
8,509,505

55,000

復興交付金事業計画　平成24年度進捗状況（契約状況）報告　総括表

契約済額
（国費相当額）

0
1,766,757

0
283,507 248,050

1,766,757



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 24,000 21,023 -
25 251,733
26
27

累計 275,733 21,023 0
23
24 7,500 4,327 -
25 7,500
26
27

累計 15,000 4,327 0
23
24 9,330 0 -
25
26
27

累計 9,330 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 9,330 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 9,330 0 0

23 0 0 0
24 31,500 25,350 0

5 25 259,233 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
290,733 25,350 0
300,063 25,350 0

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２A）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

～－ － －

～

24 ～ 24－
埋蔵文化財発
掘調査事業

名取市全
域

県 県 継続 12,441

－ － －

直接

27

24年7月調査用重機借上

29 A － 4 － 1

市 直接 継続 40,000 24 ～1 －

復興関連埋蔵
文化財発掘調
査事業

閖上・下
増田地区
ほか

市

試掘・分布調査に係る契約準備・調整中。

A － 4 －

市 市 直接－ 1 －

下増田小学校
校舎増築事業
（公立学校施
設整備費国庫
負担事業）

下増田地
区　下増
田小学校

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、34,853千円

名取市 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

1 A － 1 ～ 25

24年7月実施設計発注、24年8月地質調査発注

継続 367,645 24

2



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 22,500 0 -
25
26
27

累計 22,500 0 0
23
24 75,000 75,000 -
25 1,158,807
26
27

累計 1,233,807 75,000 0
23 52,000 0 -
24 11,000 43,025 -
25
26
27

累計 63,000 43,025 0
23
24 97,500 85,132 -
25 678,750
26 1,656,000
27

累計 2,432,250 85,132 0
23
24 5,787 5,787 -
25 5,787
26
27

累計 11,574 5,787 0
23 3,000 0 -
24 1,000 2,974 1,026
25
26
27

累計 4,000 2,974 1,026
23
24 5,250 1,567 -
25 198,750
26 8,250
27

累計 212,250 1,567 0

（様式２C)

25年3月、実施設計発注。

直接 継続 294,000 24 ～ 27－

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

岩沼地区 県 県

24

24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成
業務発注。

34 C － 1 － 4

県 直接 完了 4,000 23 ～3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

岩沼地区 県33 C － 1 －

14,468 24 ～ 27

24年4月、試験研究業務開始。
被災農地にお
ける早期復興
技術の開発事
業

農業・園
芸総合研
究所

県 県 直接 継続32 ◆ C － 1 － 2 － 1

継続 10,654,000 24 ～ 27

25年2月、実施設計発注。
農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

名取地区 県 県 直接

24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成
業務発注。

31 C － 1 － 2 －

直接 継続 63,000 23 ～ 27－

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

名取地区 県 県

1 －

閖上漁港水産
業共同利用施
設復興整備事
業

閖上地区

27

25年2月、農業用機械及び施設の発注

30 C － 1 － 1

市 間接 継続 2,191,915 24 ～1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業

閖上・下
増田地区

県

名取市 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

3 C － 7 ～ 24

28 C － 4 －

市 市 直接 継続 30,000 24－



23
24 16,640 8,509 -
25 10,000
26
27

累計 26,640 8,509 0
23
24
25 24,000
26
27

累計 24,000 0 0
（注） 23 55,000 0 0

1 24 212,177 221,994 1,026
25 2,052,094 0 0

2 26 1,664,250 0 0
3 27 0 0 0
4 3,983,521 221,994 1,026

23 0 0 0
24 22,500 0 0

5 25 24,000 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
7 46,500 0 0

4,030,021 221,994 1,026

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、270,808千円

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

30,000 25 ～ 25
閖上水産加工
団地整備計画
策定事業

閖上地区 市 市 直接 継続49 ◆ C － 7 － 2 － 1

継続 33,300 24 ～ 25

24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。

2
農地整備推進
支援事業

名取地区 県 県 直接42 ◆ C － 1 － 2 －

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 16,275 0 -
25
26
27

累計 16,275 0 0
23
24 38,750 7,274 -
25 101,525
26 47,275
27

累計 187,550 7,274 0
23
24 760,375 0 -
25 1,023,750
26 901,250
27

累計 2,685,375 0 0
23
24 32,000 0 -
25
26
27

累計 32,000 0 0
23
24 878 780 98
25
26
27

累計 878 780 98
23
24 262,920 5,475 -
25
26
27

累計 262,920 5,475 0
23
24 393,000 0 -
25
26
27

累計 393,000 0 0

（様式２D）

継続 280,000 24 ～ 271

災害公営住宅
駐車場整備事
業

閖上地区
下増田地
区

市 市 直接

10

7 ◆ D － 4 － 1 －

－ 16 － 1 －

名取駅前復興
市街地再開発
事業

増田地区 市 市 直接 継続 2,236,000 24 ～ 26

24年9月基本構想策定発注

24

24年5月耐震診断業務、24年9月業務完了

8 D － 12 － 1 －

9 D

直接 継続 21,177,500 24 ～ 27－

災害公営住宅
整備事業（災
害公営住宅整
備事業，災害
公営住宅用地
取得造成費等

閖上地区
下増田地
区

市 市

24年10月測量設計発注

6 D － 4 － 1

市 直接 継続 303,000 24 ～2 －

牛野一本杉線
道路事業（市
街地相互の接
続道路）

閖上地区
（牛野一
本杉線）

市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

4 D － 1 ～ 27

5 D － 1 －

市 市 直接 継続 1,225,000 24－ 1 －

中貞山運河線
道路事業（市
街地相互の接
続道路）

閖上地区

26

市 市 直接 継続 44,700,000 24 ～ 27D － 17 － 1

地区公民館耐
震化事業（住
宅・建築物安
全ストック形成
事業）

下増田地
区

市 市 直接 完了 30,000 24

－

(都市再生区
画整理事業)
被災市街地復
興土地区画整
理事業

閖上地区

～

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告名取市



23
24 32,000 31,998 1
25
26
27

累計 32,000 31,998 1
23
24 16,000 5,727 -
25 304,000
26
27

累計 320,000 5,727 0
23 150,000 0 －
24 300,000 0 －
25
26
27

累計 450,000 0 0
23 24,750 －
24 575,625 442,041 －
25
26
27

累計 600,375 442,041 0
23
24 15,000 14,986 -
25 22,500
26
27

累計 37,500 14,986 0
23
24 11,680 10,386 -
25
26
27

累計 11,680 10,386 0
23
24 20,000 10,722 -
25
26
27

累計 20,000 10,722 0
23
24 30,000 28,271 -
25
26
27

累計 30,000 28,271 0
23
24 21,600 7,402 -
25
26
27

累計 21,600 7,402 0

継続 400,000 24 ～

13 D － 17 － 2 －

(都市再生区
画整理事業)
緊急防災空地
整備事業

閖上地区 市 市 直接 継続

～16 ◆ D － 20 －

4,440,000 23

12 ◆ D － 17 － 1 － 2 25

24年8月基本設計・実施設計発注、24年9月地質調査発注
市民活動支援
センター復旧
（施設整備）事
業

増田西地
区

市 市 直接

11 ◆ D

14 D － 17 － 3 －

都市再生事業
計画案作成事
業

閖上地区 市 市 直接 継続 800,500 23 ～

25,000 24 ～ 24

24年7月施設等設計業務委託発注、25年3月FM局演奏所整備
工事発注

東日本大震災
記録・保存事
業

市内全域 市 市 直接 継続 14,600 24

－ 17 － 1 － 1

十三塚公園市
民庭球場人工
芝張替、夜間
照明設置事業

箱塚地区 市 市 直接 完了 40,000 24 ～ 24

24年8月人工芝張替工事発注、25年1月完成。24年11月照明整
備工事発注、25年3月完成

～ 25

19 D － 20 － 3 －

都市防災総合
推進事業（被
災地における
復興まちづくり
総合支援事
業）

増田地区 市 市

1 － 1

24

24年4月測量設計委託発注、24年5月基本設計委託発注、協議
会支援委託発注、ガイドライン策定委託発注

15 D － 20 － 1 －

津波ハザード
マップ等整備
事業（都市防
災総合推進事
業）

名取市全
域

市 市 直接 継続 50,000 24 ～ 25

25

24年6月画像・動画の収集等委託発注、24年10月写真記録保
存業務委託発注、24年11月記録誌作成業務委託発注

24年10月津波等ソフト対策業務委託発注

17 ◆ D － 20 － 1 － 2
コミュニティFM
事業

増田地区 市 市 直接 継続

25年1月測量設計業務委託発注

都市防災総合
推進事業

閖上・下
増地区
（一部増
田地区含
む）

市 市 直接 継続 40,000 24 ～ 24

24年4月まちづくり計画策定業務委託発注

直接 継続 1,210,500 24 ～ 27

18 D － 20 － 2 －



23
24 15,000 14,135 -
25
26
27

累計 15,000 14,135 0
23
24 15,000 14,222 -
25
26
27

累計 15,000 14,222 0
23
24 150,000 4,331 -
25 150,000
26
27

累計 300,000 4,331 0
23
24 533,333 0 -
25
26
27

累計 533,333 0 0
23
24 266,666 0 -
25
26
27

累計 266,666 0 0
23
24 43,395 42,221 -
25 32,250
26
27

累計 75,645 42,221 0
23
24 3,171,314 66,150 -
25 1,387,750
26
27

累計 4,559,064 66,150 0
23
24 27,900 27,900 -
25 716,100
26
27

累計 744,000 27,900 0
23
24 15,112 15,112 -
25 391,375
26
27

累計 406,487 15,112 0

4 － 27

24年5月計画策定業務委託発注、24年6月整備基本計画等業
務委託発注

防災まちづくり
拠点施設整備
計画策定

閖上・下
増田地区

市 市 直接 継続 946,000 24

防災集団移転
事業地区下水
道事業

防災集団
移転事業
地域

市 市 直接 継続 500,000 24 ～22 D － 21 － 1 －

～20 D － 20 －

26

25年3月調査設計業務委託発注

23 D － 22 － 1 －

防災公園整備
事業（貞山運
河西側）（都市
再生区画整理
事業（被災市
街地復興土地

閖上地区 市 市 直接 継続 1,600,000 24 ～ 26

26

21 D － 20 － 5 －

沿岸地域活性
化振興ビジョ
ン策定及び活
性化施設整備
事業

沿岸地域 市 市 直接 継続 50,040 24 ～ 27

24年4月ビジョン等策定業務委託発注

防災公園整備
事業（貞山運
河東側）（都市
再生区画整理
事業（被災市
街地復興土地

閖上地区 市 市 直接 継続 800,000 24

25年1月測量設計業務委託発注

下増田地区防
災集団移転促
進事業（事業
費）

下増田地
区

市 市 直接 継続 5,210,360 24 ～26 D － 23 － 2 －

～24 D － 22 － 2 －

25

24年8月測量設計業務委託発注

35 D － 1 － 3 －

川内沢川線道
路事業（市街
地相互の接続
道路）

下増田地
区

市 市 直接 継続 1,500,000 24 ～ 27

27

25年1月測量設計業務委託発注

25 D － 23 － 1 －

下増田地区防
災集団移転促
進事業（計画
策定費）

下増田地
区

市 市 直接 継続 100,860 24 ～ 25

24年4月不動産鑑定評価業務委託発注、協議会支援業務委託
発注、24年5月事業計画策定業務委託発注

増田川線道路
事業（市街地
相互の接続道
路)

閖上地区 市 市 直接 継続 812,500 24 ～36 D － 1 － 4 －



23
24 77,500 0 -
25
26
27

累計 77,500 0 0
23
24 77,500 0 -
25
26
27

累計 77,500 0 0
23
24 69,750 53,734 -
25
26
27

累計 69,750 53,734 0
23
24 96,100 0 -
25
26
27

累計 96,100 0 0
23
24 3,360 2,294 -
25
26
27

累計 3,360 2,294 0
23
24 38,750 14,566 -
25
26
27

累計 38,750 14,566 0
23
24 23,250 11,490 -
25
26
27

累計 23,250 11,490 0
23
24 1,937 1,871 -
25 17,437
26
27

累計 19,374 1,871 0
23
24 19,375 19,375 -
25 763,375
26
27

累計 782,750 19,375 0

25年1月測量設計業務委託発注

小塚原中央線
整備事業（市
街地相互の接
続道路）

閖上地区
（小塚原
中央線）

市 市 直接 継続 594,000 24 ～38 D － 1 － 6 － 27

39 D － 1 － 7 －

（仮称）閖上南
北線整備事業
（市街地相互
の接続道路）

閖上地区 市 市 直接 継続 1,005,000 24 ～ 27

27

37 D － 1 － 5 －

（仮称）閖上小
塚原線整備事
業（市街地相
互の接続道
路）

閖上地区 市 市 直接 継続 1,271,000 24 ～ 27

（仮称）閖上港
北線等整備事
業
（市街地相互
の接続道路）

閖上地区 市 市 直接 継続 1,104,000 24

24年11月道路詳細設計契約。

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）塩釜
亘理線
（閖上）

県 県 直接 継続 450,000 24 ～43 D － 1 － 1 －

～40 D － 1 － 8 －

27

24年9月道路詳細設計契約。

44 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

名取駅閖
上線

県 県 直接 継続 972,000 24 ～ 27

25

25年1月測量設計業務委託発注

41 ◆ D － 17 － 1 － 3

閖上共同体再
生・地域資源
再発見等事業

閖上地区 市 市 直接 継続 12,400 24 ～ 26

24年10月ワークショップ企画運営業務委託発注、24年12月調
査業務委託発注

飯塚開発線道
路事業

下増田地
区

市 市 直接 継続 25,000 24 ～45 D － 1 － 9 －

46 D － 1 － 10 －

北釜線道路事
業
（市街地相互
の接続道路）

下増田地
区

市 市 直接 継続 1,550,000 24 ～ 27

25年1月測量設計業務委託発注



23
24 117,900 333 -
25 58,950
26
27

累計 176,850 333 0
23
24 1,217,810 906,557 -
25
26
27

累計 1,217,810 906,557 0
23
24 6,400 4,368 -
25 38,380
26
27

累計 44,780 4,368 0
23
24
25 3,080
26
27

累計 3,080 0 0
23
24
25 121,780
26
27

累計 121,780 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 62,000 26,056 0
25 121,780 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 183,780 26,056 0

23 174,750 0 0
24 8,451,455 1,737,665 99

5 25 5,010,472 0 0
6 26 948,525 0 0

27 0 0 0
7 14,585,202 1,737,665 99

14,768,982 1,763,721 99

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

24年10月被災写真記録保存業務委託発注、24年11月仮設駐
車場整備工事発注

がけ地近接等
危険住宅移転
事業

下増田地
区

市 市 直接 継続 235,800 24 ～47 D － 13 － 1 － 25

24年12月個人に対する補助金

48 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

市 ～

25

25年3月増築・改修工事設計業務委託発注

名取駅西口自
転車等駐車場
整備事業

増田西地
区

市 市 直接 継続 55,975 24

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 ～52 ★ F － 4 － 1 － 1

～50 ◆ D － 17 － 1 － 4

51 ◆ D － 17 － 1 － 5

閖上地区幼稚
園仮園舎整備
支援事業

下増田地
区

市 市 直接 継続 12,250 25 ～ 27

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、4,735,602千円

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 4,050 3,742 -
25 3,750
26
27

累計 7,800 3,742 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 4,050 3,742 0

5 25 3,750 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
7,800 3,742 0
7,800 3,742 0

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２E）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

27 E － 1 ～ 27

24年4月個人に対する補助金、申請に基づき随時交付決定、12
基設置

継続 24,800 24市 市 直接－ 1 －

低炭素社会対
応型浄化槽集
中導入事業

閖上・下
増田地区

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、3,743千円

名取市 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

事業番号
全体
事業
期間

省庁名 環境省


