
名取市地域公共交通計画策定に向けた今後のスケジュールについて

R4.10月 R4.11月 R4.12月 R5.1月 R5.2月 R5.3月

①名取市地域公共交通計画の作成

計画後段部（基本的な方針等）取りまとめ

最終案作成

計画完成

②事業者ヒアリングの実施

③名取市総合交通体系調査検討委員会

（庁内調整・関係部署意見聴取等）

④名取市地域公共交通活性化推進協議会

（外部調整・関係機関意見聴取等）

⑤議員協議会での説明

⑥パブリックコメント等の実施

最終案
完成

計画
完成

計画
承認

運輸局へ申請

第３回検討会11/18
第５回検討会開催

第３回協議会12/1 第４回協議会開催

意見
反映

微調整

パブコメ実施

議員協議会
パブコメ
結果の反映

事前周知

第4回検討会11/24

（庁内照会）

意見
照会
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