

名取市自転車活用推進計画策定スケジュール

資料4

項目	令和5年度													令和6年度	
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
①協議会設置要綱制定	要綱告示 (4/1)														
②協議会運営体制 (委員選考、就任依頼)							委員就任 依頼	委員 決定							
③自転車活用推進計画の策定		現状分析	→	課題整理	→	→	→	→	実施施策の検討	→	→	最終案の作成	→	最終案 計画策定 完成 公表	
④アンケート調査				アンケート実施	→	入力・集計・分析	→	→							
⑤総合交通検討委員会 (調査、打ち合わせ 等)			第1回 検討委員会	趣旨説明 情報交換	→	庁内調査 自転車施策の 実施状況及び 課題のとりまとめ		第2回 検討委員会	課題整理、 実施施策の 方向性調整		第3回 検討委員会	実施施策の 調整	第4回 検討委員会	最終案の 調整	
⑥名取市自転車活用推進協議会 (第1回:現状・課題整理、実施施策の方向性の確認 第2回:実施施策の検討 第3回:計画最終案の確認)								第1回協議会	現状分析、課題整理、実施 施策の方向性	意見	第2回協議会	実施施策 の検討	意見 とりまとめ	第3回協議会	最終案 の確認
⑦市民意見聴取・パブリックコメント等の実施	まちづくりディス カッションによる 意見聴取	→							協議会 結果周知 (HP等)		協議会 結果周知 (HP等)	→	パブコメ実施	→	パブコメ結果 公表