

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和05年04月18日

計画の名称	安心・安全で魅力ある都市公園の整備（防災・安全）													
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	名取市													
計画の目標	【安全安心に利用できる公園整備】 遊具を含む多くの施設が老朽化し、危険と判断された施設が多数あることから施設の更新・改築を行い、施設機能の向上を目指す。 また、長寿命化計画に基づき緊急的にそれらの更新・改築を行い、誰もが安全で安心して利用できる公園整備を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		150	A	150	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	H32末	H34末
1	【安全安心に利用できる公園整備】名取市が管理する都市公園において、公園施設長寿命化計画を策定し計画に基づき遊具の更新を行う。また、随時公園施設長寿命化計画を更新し緊急的に危険と判断された遊具についても更新を行う。 長寿命化計画策定公園数	144公園	公園	0公園

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	名取市	直接	名取市	-	-	名取市都市公園施設長寿命化対策支援事業	名取市全公園、遊具の更新	名取市	■	■	■	■	■	150		策定済		
												小計						150			
																			150		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
名取市都市計画課公園係が担当となって、事業効果の検証及び数値目標の達成状況を検証し、今後の都市公園整備の計画を検討した。	令和4年度
	公表の方法
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	事業進捗を図ることにより、都市公園の整備が推進された。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備に向け、今後も必要な遊具等の更新を実施する。 今後も公園施設利用の促進を通じ、都市公園の活性化に努める。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	0公園	毎年の点検による危険度の高いものや市民からの要望による緊急対応のもから対処し、予算状況などから目標を下回った。
	最 終 実績値	17公園	