

1 これまでの選定経過について

- ① 図上調査による選定基準により、市域の中から法的規制区域等を除外した10箇所の建設可能エリアを抽出し、さらに条件を追加して5箇所に絞り込みを行った。
- ② 第4回委員会として、5月13日、15日に建設可能エリアの現地確認を実施した。
- ③ 建設可能エリア内の中で、亘理名取共立衛生処理組合（以下「組合」）より提示された選定要件（下記に別掲）から、市として次の点を考慮し絞り込みを行った。

<建設可能エリアから候補予定区域の抽出>

- ア) 各建設可能エリア内の特性を踏まえ、組合より条件提示された埋立容量を一団の区域として確保できること。
- イ) 既存の道路とのアクセス性が良い区域であること。
- ウ) 周辺のため池、基幹水路等への影響が少ないと思われる区域であること。

<組合から提示された選定要件>

- 1 建設用地（埋立容量が概ね100,000㎡を確保できる用地）
 - (1) 水処理施設等の構造物を建設可能な地形及び地質条件等
 - (2) 建設工事に影響する文化財等、土地利用上の法規制等の有無
 - (3) 建設用地に係る法規制等の確認
 - (4) 建設用地周辺の状況（用地取得及び周辺住民等の同意取得の容易性等）
 - (5) 浸出水処理施設の処理水等の放流先となる排水路（河川等）の有無及び距離等
（ただし利水及び地域状況等によりクローズドシステム処分場で無放流となる建設可能な場所は除く）
- 2 搬入道路の整備状況
 - (1) 幹線道路からの搬入道路の有無及び距離等
- 3 ライフライン（電気・水道等）の整備状況
 - (1) 電気・水道等の引込みが可能な幹線の有無及び距離等

- ④ 絞り込んだ候補予定区域について、市議会へ説明を行なった。
その後、下記の要望を付記し、令和6年8月30日に組合へ詳細調査を依頼した。

<詳細調査における市から組合への要望事項>

- ア) 最終処分場の整備工法は、地域の生活環境への影響が少なく、住民同意を得やすいクローズド方式とすること。
- イ) 浸出水の処理は、周辺の環境保全への影響を最小限に留めるよう、無放流または下水道処理とすること。

<要望理由>

名取市としては、廃棄物の埋立てに伴う周辺環境への影響を最小限に抑え、地域住民の安全に配慮するため、整備工法はクローズド方式、浸出水の処理は無放流または下水道処理を前提として進めていきたい。

これまで、市民に対して住民説明会を2回開催した中で、地域の生活環境、周辺の環境保全への影響を懸念する声が大きく、それらの対応方法に多くの質問をいただいている。最終処分場の整備工法、浸出水の処理方法は、候補地選定における住民コンセンサス形成に欠かせない重要な要素であることから、基本的な方針を明確にして今後の地域住民との調整を図っていく必要があると考える。

また、市としても、近年の豪雨災害等を踏まえ、濁水の発生といった災害リスクを防ぐため、これらの方法による施設整備を強く望むものである。

- ⑤ 組合では、2市2町からの選出議員で構成される組合議会へ、令和6年11月26日に開催した全員協議会において市からの調査依頼に係る事前説明を行ない、12月25日に開催した組合議会において詳細調査に係る補正予算が議決された。

その後、詳細調査にかかる委託業務（新一般廃棄物最終処分場建設予定区域詳細調査業務）を発注し、令和7年1月30日に詳細調査の委託業者が決定した。

※本日の委員会にオブザーバーとして同席

2 住民説明会の開催状況について

回数	日時	場所	説明内容	参加者数
第1回	R6.3.2	名取市民体育館会議室	(1)候補地選定の進め方について (2)建設可能エリアについて	17名
第2回	R6.5.11	市役所議会棟委員会室	(1)候補地選定の進め方について (2)建設可能エリアについて	15名
第3回	①R6.10.9 ②R6.10.11 ③R6.10.15 ④R6.10.19	①下増田公民館 ②館腰公民館 ③愛島公民館 ④市役所議会棟委員会室	(1)これまでの選定経過について (2)建設可能エリア内から候補予定区域への絞り込みについて (3)今後のスケジュールについて	①10名 ②5名 ③11名 ④14名

※第3回住民説明会で頂いたご意見については、別添 **資料2** のとおり

3 今後の予定について

時期	項目	内容
R7.2～	詳細調査の実施 (組合)	5箇所の候補予定区域に係る詳細調査の実施
R7.3	候補地選定委員会の開催	評価項目(案)の確定
R7.6頃	住民説明会の開催 (名取市)	市のごみ処理の現状を含め、最終処分場の役割、必要性について説明
R7.8頃	候補地選定委員会の開催	調査状況の報告
R7.10～	詳細調査の結果報告 (組合)	組合議会等へ詳細調査の結果報告
R7.12頃	候補地選定委員会の開催	詳細調査の結果報告に対するご意見

※候補地選定委員会の開催については、今後の進捗状況により開催時期が遅れる場合があります。

また、審議内容によっては、非公開となる場合があります。