

議事 (2) 今後の審議予定 (案) について

①これまでの開催状況

開催日	委員会での審議テーマ	審議内容
第1回 (R5.11.17)	候補地選定方法 (案)	①候補地選定の進め方 ②候補地選定基準 ③候補地選定に係るスケジュール
第2回 (R6.1.17)	候補地選定方法 (案) の見直し 建設可能エリアの抽出	①建設可能エリア (案) について ②候補地選定方法の変更 (案) について ③今後の審議予定 (案) について
第3回 (R6.3.19)	建設可能エリアの抽出	①建設可能エリアの除外要件の追加について
第4回 (R6.5.13・15)	現地調査	①5箇所の建設可能エリアの現地調査
第5回 (R7.2.21)	詳細調査の評価項目 (案)	①詳細調査の評価項目 (案) に対するご意見 ②今後の審議予定 (案) について

②今後の開催予定 (案)

開催時期	委員会での審議テーマ	審議内容
第6回 (R7.3頃)	詳細調査の評価項目 (案)	①詳細調査の評価項目 (案) の確定
第7回 (R7.8頃)	調査状況の報告	①現在の状況及び住民説明会の報告
第8回 (R7.12頃)	詳細調査の結果報告	①詳細調査の結果報告に対するご意見

※今後の進捗状況により、開催時期が遅れる場合があります。

※審議内容によっては、非公開となる場合があります。