

(様式1-2)

名取市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期:

平成24年3月23日

設置の有無:

有

平成27年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費(注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
1	A - 1 - 1	下増田小学校校舎増築事業 (公立学校施設整備費国庫負担事業)	下増田地区 下 増田小学校	市	市	直接	(367,645)	(367,645)	(32,000)	(335,645)			367,645	24 ~ 25		
							<367,645>	<367,645>	<32,000>	<335,645>						
2	A - 4 - 1	復興関連埋蔵文化財発掘調査事業	閉上・下増田地 区ほか	市	市	直接	(34,000)	(34,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(4,000)	34,000	24 ~ 27		
							<34,000>	<34,000>	<10,000>	<10,000>	<10,000>	<4,000>				
3	C - 7 - 1	閉上漁港水産業共同利用施設復興整備事 業	閉上地区	市	市	直接	(30,000)	(30,000)	(30,000)				30,000	24 ~ 24	事業中止予定	
							<30,000>	<30,000>	<30,000>							
4	D - 1 - 1	中貞山運河線道路事業 (市街地相互の接続道路)	閉上地区	市	市	直接	(21,000)	(21,000)	(21,000)				0	24 ~ 24	【他事業へ流用】(平成27年1月20日) 流用先: D-17-1被災市街地復興土地区画整理事業 流用額: [H24] 21,000千円(国費: 16,275千円)【測量設計費】 流用後交付対象事業費: 0千円(国費: 0千円)	
							<21,000>	<21,000>	<21,000>							
5	D - 1 - 2	牛野一本杉線道路事業 (市街地相互の接続道路)	閉上地区	市	市	直接	(242,000)	(242,000)	(50,000)	(131,000)	(61,000)		242,000	24 ~ 26		
							<242,000>	<242,000>	<50,000>	<131,000>	<61,000>					
6	D - 4 - 1	下増田地区災害公営住宅整備事業	下増田地区	市	市	直接	(3,138,972)	(3,138,972)	(869,000)	(1,170,000)	(1,099,972)		2,572,472	24 ~ 26	【他事業へ流用】(平成26年8月14日) 流用先: D-4-2閉上地区災害公営住宅整備事業(土地区画整理区域内) 流用額: [H24] 566,500千円(国費: 495,887千円)【設計費・用地費】 流用後交付対象事業費: 2,572,472千円(国費: 2,250,913千円)	
							<3,138,972>	<3,138,972>	<869,000>	<1,170,000>	<1,099,972>					
7	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業	閉上・下増田地 区	市	市	直接	(41,142)	(41,142)	(40,000)		(1,142)		41,142	24 ~ 26		
							<41,142>	<41,142>	<40,000>		<1,142>					
8	D - 12 - 1	地区公民館耐震化事業 (住宅・建築物安全ストック形成事業)	下増田地区	市	市	直接	(1,318)	(1,318)	(1,318)				1,318	24 ~ 24		
							<1,318>	<1,318>	<1,318>							
9	D - 16 - 1	名取駅前復興市街地再開発事業	増田地区	市	市	直接	(698,003)	(635,363)	(375,600)		(9,203)	(313,200)	2,435,803	24 ~ 29	全体事業費には平成28~29年度分を含む。	
							<698,003>	<635,363>	<375,600>		<9,203>	<313,200>				
10	D - 17 - 1	(都市再生区画整理事業)被災市街地復興土 地区画整理事業	閉上地区	市	市	直接	(10,615,059)	(10,615,059)	(524,000)		(5,607,059)	(4,484,000)	23,566,125	24 ~ 29	全体事業費には平成28~29年度分を含む。 【他事業へ流用】(平成26年1月28日) 流用先: D-23-3閉上地区防災集団移転促進事業(計画策定費) 流用額: [H24] 15,886千円(国費: 11,915千円)【測量設計費】 【他事業より流用】(平成27年1月20日) 流用元①: D-1-1中貞山運河線道路事業 流用額①: [H24] 21,000千円(国費: 16,275千円)【工事費】 流用元②: D-17-2緊急防災空地整備事業 流用額②: [H23] 200,000千円(国費: 150,000千円)【工事費】 流用額③: [H24] 400,000千円(国費: 300,000千円)【工事費】 流用元④: D-22-1防災公園整備事業(貞山運河西側) 流用額④: [H24] 800,000千円(国費: 533,333千円)【工事費】 流用元⑤: D-22-2防災公園整備事業(貞山運河東側) 流用額⑤: [H24] 400,000千円(国費: 266,666千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 12,287,539(国費: 9,215,653)	
							<10,615,059>	<10,615,059>	<524,000>		<5,607,059>	<4,484,000>				
11	◆ D - 17 - 1 - 1	十三塚公園市民庭球場人工芝張替、夜間照 明設置事業	箱塚地区	市	市	直接	(40,000)	(40,000)	(40,000)				40,000	24 ~ 24		
							<40,000>	<40,000>	<40,000>							
12	◆ D - 17 - 1 - 2	市民活動支援センター復旧(施設整備)事業	増田西地区	市	市	直接	(400,000)	(400,000)	(20,000)	(380,000)			400,000	24 ~ 25		
							<400,000>	<400,000>	<20,000>	<380,000>						
13	D - 17 - 2	(都市再生区画整理事業)緊急防災空地整備 事業	閉上地区	市	市	直接	(600,000)	(600,000)	(200,000)	(400,000)			0	23 ~ 24	【他事業へ流用】(平成27年1月20日) 流用先: D-17-1被災市街地復興土地区画整理事業 流用額: [H23] 200,000千円(国費: 150,000千円)【用地費】 流用元①: [H24] 400,000千円(国費: 300,000千円)【用地費】 流用後交付対象事業費: 0千円(国費: 0千円)	
							<600,000>	<600,000>	<200,000>	<400,000>						

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費(注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
14	D - 17 - 3	都市再生事業計画案作成事業	関上地区	市	市	直接	(800,500)	(800,500)	(33,000)	(767,500)				800,500	23 ~ 24	
							<800,500>	<800,500>	<33,000>	<767,500>						
15	D - 20 - 1	津波ハザードマップ等整備事業 (都市防災総合推進事業)	名取市全域	市	市	直接	(50,000)	(50,000)		(20,000)	(30,000)		50,000	24 ~ 25		
							<50,000>	<50,000>		<20,000>	<30,000>					
16	◆ D - 20 - 1 - 1	東日本大震災記録・保存事業	市内全域	市	市	直接	(14,600)	(14,600)		(14,600)			14,600	24 ~ 24		
							<14,600>	<14,600>		<14,600>						
17	◆ D - 20 - 1 - 2	コミュニティFM事業	増田地区ほか	市	市	直接	(50,714)	(50,714)		(25,000)	(25,000)	(714)	50,714	24 ~ 26		
							<50,714>	<50,714>		<25,000>	<25,000>	<714>				
18	D - 20 - 2	都市防災総合推進事業	関上・下増田地区 (一部増田地区 含む)	市	市	直接	(40,000)	(40,000)		(40,000)			40,000	24 ~ 24		
							<40,000>	<40,000>		<40,000>						
19	D - 20 - 3	都市防災総合推進事業 (被災地における復興まちづくり総合支援事 業)	増田地区	市	市	直接	(124,708)	(124,708)		(28,800)	(638)	(95,270)	124,708	24 ~ 27		
							<124,708>	<124,708>		<28,800>	<638>	<95,270>				
20	D - 20 - 4	防災まちづくり拠点施設整備計画策定	関上・下増田地 区	市	市	直接	(20,000)	(20,000)		(20,000)			20,000	24 ~ 27		
							<20,000>	<20,000>		<20,000>						
21	D - 20 - 5	沿岸地域活性化振興ビジョン策定及び活性 化施設整備事業	沿岸地域	市	市	直接	(20,000)	(20,000)		(20,000)			20,000	24 ~ 24		
							<20,000>	<20,000>		<20,000>						
22	D - 21 - 1	防災集団移転事業地区下水道事業	防災集団移転事 業地域	市	市	直接	(400,000)	(400,000)		(200,000)	(200,000)		400,000	24 ~ 25		
							<400,000>	<400,000>		<200,000>	<200,000>					
23	D - 22 - 1	防災公園整備事業(貞山運河西側)(都市再 生区画整理事業(被災市街地復興土地区画 整理事業))	関上地区	市	市	直接	(800,000)	(800,000)		(800,000)			0	24 ~ 24	【他事業へ流用】(平成27年1月20日) 流用先: D-17-1被災市街地復興土地区画整理事業 流用額: 1,424,800,000千円(国費: 533,333千円)【用地費】 流用後交付対象事業費: 0千円(国費: 0千円)	
							<800,000>	<800,000>		<800,000>						
24	D - 22 - 2	防災公園整備事業(貞山運河東側)(都市再 生区画整理事業(被災市街地復興土地区画 整理事業))	関上地区	市	市	直接	(400,000)	(400,000)		(400,000)			0	24 ~ 24	【他事業へ流用】(平成27年1月20日) 流用先: D-17-1被災市街地復興土地区画整理事業 流用額: 1,424,400,000千円(国費: 266,666千円)【用地費】 流用後交付対象事業費: 0千円(国費: 0千円)	
							<400,000>	<400,000>		<400,000>						
25	D - 23 - 1	下増田地区防災集団移転促進事業(計画策 定費)	下増田地区	市	市	直接	(102,392)	(102,392)		(57,860)	(43,000)	(1,532)	102,392	24 ~ 26		
							<102,392>	<102,392>		<57,860>	<43,000>	<1,532>				
26	D - 23 - 2	下増田地区防災集団移転促進事業(事業 費)	下増田地区	市	市	直接	(6,342,347)	(6,342,347)		(3,624,360)	(2,693,662)	(24,325)	6,342,347	24 ~ 26		
							<6,342,347>	<6,342,347>		<3,624,360>	<2,693,662>	<24,325>				
27	E - 1 - 1	低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業	関上・下増田地 区	市	市	直接	(24,000)	(24,000)		(5,400)	(5,000)	(7,400)	(6,200)	24,000	24 ~ 27	
							<24,000>	<24,000>		<5,400>	<5,000>	<7,400>	<6,200>			
28	C - 4 - 1	被災地域農業復興総合支援事業	関上・下増田地 区	県	市	間接	(4,361,663)	(4,361,663)		(100,000)	(3,273,283)	(988,380)	4,361,663	24 ~ 26		
							<4,361,663>	<4,361,663>		<100,000>	<3,273,283>	<988,380>				
29	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	名取市全域	県	県	直接	(12,441)	(12,441)		(12,441)			9,215	24 ~ 24	【他市町村事業と併せて事業費を減額修正】(平成25年9月) 関連事業: 塩竈市・多賀城市・気仙沼市A-4-1埋蔵文化財発掘調査事業 修正額: 1,424,921,5千円(国費: 6,911千円) 修正後交付対象事業費: 9,215千円(国費: 6,911千円)	
							<12,441>	<12,441>		<12,441>						
30	C - 1 - 1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	(63,000)	(63,000)	(52,000)	(11,000)			63,000	23 ~ 24		
							<63,000>	<63,000>	<52,000>	<11,000>						

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
31	C - 1 - 2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業)	名取地区	県	県	直接	(8,626,545)	(8,626,545)		(130,000)	(905,000)	(7,541,000)	(50,545)	11,080,720	24 ~ 32	全体事業費には平成28~32年度分を含む。
							<8,626,545>	<8,626,545>		<130,000>	<905,000>	<7,541,000>	<50,545>			
32	◆ C - 1 - 2 - 1	被災農地における早期復興技術の開発事業	農業・園芸総合 研究所	県	県	直接	(14,468)	(14,468)		(7,234)	(7,234)			14,468	24 ~ 25	
							<14,468>	<14,468>		<7,234>	<7,234>					
33	C - 1 - 3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興整備実施計画)	岩沼地区	県	県	直接	(4,000)	(4,000)	(3,000)	(1,000)				4,000	23 ~ 24	
							<4,000>	<4,000>	<3,000>	<1,000>						
34	C - 1 - 4	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	(283,000)	(283,000)		(7,000)	(265,000)	(11,000)		294,000	24 ~ 32	全体事業費には平成28~32年度分を含む。 事業費内訳、事業期間の変更
							<283,000>	<283,000>		<7,000>	<265,000>	<11,000>				
35	D - 1 - 3	川内沢川線道路事業 (市街地相互の接続道路)	下増田地区	市	市	直接	(970,114)	(970,114)		(36,000)	(924,000)	(10,114)		1,525,542	24 ~ 27	
							<970,114>	<970,114>		<36,000>	<924,000>	<10,114>				
36	D - 1 - 4	増田川線道路事業 (市街地相互の接続道路)	閉上地区	市	市	直接	(530,071)	(530,071)		(19,500)	(505,000)	(5,571)		826,298	24 ~ 27	
							<530,071>	<530,071>		<19,500>	<505,000>	<5,571>				
37	D - 1 - 5	(仮称)閉上小塚原線整備事業 (市街地相互の接続道路)	閉上地区	市	市	直接	(100,000)	(100,000)		(100,000)				100,000	24 ~ 24	
							<100,000>	<100,000>		<100,000>						
38	D - 1 - 6	小塚原中央線整備事業 (市街地相互の接続道路)	閉上地区	市	市	直接	(214,000)	(214,000)		(100,000)	(10,500)	(103,500)		214,000	24 ~ 27	
							<214,000>	<214,000>		<100,000>	<10,500>	<103,500>				
39	D - 1 - 7	(仮称)閉上南北線整備事業 (市街地相互の接続道路)	閉上地区	市	市	直接	(600,214)	(600,214)		(90,000)		(510,214)		975,642	24 ~ 28	全体事業費には平成28年度分を含む。
							<600,214>	<600,214>		<90,000>		<510,214>				
40	D - 1 - 8	(仮称)閉上港北線整備事業 (市街地相互の接続道路)	閉上地区	市	市	直接	(124,000)	(124,000)		(124,000)				124,000	24 ~ 27	
							<124,000>	<124,000>		<124,000>						
41	◆ D - 17 - 1 - 3	閉上共同体再生・地域資源再発見等事業	閉上地区	市	市	直接	(4,200)	(4,200)		(4,200)				4,200	24 ~ 24	
							<4,200>	<4,200>		<4,200>						
42	◆ C - 1 - 2 - 2	農地整備推進支援事業	名取地区	県	県	直接	(33,300)	(33,300)		(20,800)	(12,500)			33,300	24 ~ 25	
							<33,300>	<33,300>		<20,800>	<12,500>					
43	D - 1 - 1	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜互理線 (閉上)	県	県	直接	(280,000)	(280,000)		(50,000)		(190,000)	(40,000)	280,000	24 ~ 27	
							<280,000>	<280,000>		<50,000>		<190,000>	<40,000>			
44	D - 1 - 2	道路事業(市街地相互の接続道路)	名取駅閉上線	県	県	直接	(30,000)	(30,000)		(30,000)				972,000	24 ~ 24	
							<30,000>	<30,000>		<30,000>						
45	D - 1 - 9	飯塚開発線道路事業 (市街地相互の接続道路)	下増田地区	市	市	直接	(25,428)	(25,428)		(2,500)	(22,500)	(428)		25,428	24 ~ 26	
							<25,428>	<25,428>		<2,500>	<22,500>	<428>				
46	D - 1 - 10	北釜線道路事業 (市街地相互の接続道路)	下増田地区	市	市	直接	(1,021,142)	(1,021,142)		(25,000)	(985,000)	(11,142)		1,576,569	24 ~ 27	
							<1,021,142>	<1,021,142>		<25,000>	<985,000>	<11,142>				
47	D - 13 - 1	下増田地区がけ地近接等危険住宅移転事 業	下増田地区	市	市	直接	(235,800)	(235,800)		(157,200)	(78,600)			235,800	24 ~ 25	
							<235,800>	<235,800>		<157,200>	<78,600>					

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
48	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	名取市	市	市	直接	(8,095,562) <8,095,562>	(8,095,562) <8,095,562>		(1,522,264) <1,522,264>	(237,132) <237,132>	(3,343,630) <3,343,630>	(2,992,536) <2,992,536>	8,095,562	~	
49	◆ C - 7 - 2 - 1	閉上水産加工団地整備計画策定事業	閉上地区	市	市	直接	(30,000) <30,000>	(30,000) <30,000>			(30,000) <30,000>		30,000	25 ~ 25		
50	◆ D - 17 - 1 - 4	名取駅西口自転車等駐車場整備事業	増田西地区	市	市	直接	(57,345) <57,345>	(57,345) <57,345>	(8,000) <8,000>	(47,975) <47,975>	(1,370) <1,370>		57,345	24 ~ 26		
51	◆ D - 17 - 1 - 5	閉上地区幼稚園園舎整備支援事業	下増田地区	市	市	直接	(11,770) <11,770>	(11,770) <11,770>		(3,850) <3,850>	(3,960) <3,960>	(3,960) <3,960>	11,770	25 ~ 27		
52	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	名取市	県	県	直接	(152,226) <152,226>	(152,226) <152,226>		(152,226) <152,226>			152,226	~		
53	D - 23 - 3	閉上地区防災集団移転促進事業(計画策定費)	閉上地区	市	市	直接	(126,491) <126,491>	(126,491) <126,491>		(78,000) <78,000>	(48,491) <48,491>		142,377	25 ~ 26	【他事業より流用】(平成26年1月28日) 流用元: D-17-1被災市街地復興土地区画整理事業(閉上地区) 流用額: 142,377千円(国費: 11,915千円)【測量設計費】 流用後交付対象事業費: 142,377千円(国費: 106,783千円)	
54	D - 22 - 3	防災公園整備事業(下増田地区(施設整備))	下増田地区	市	市	直接	(404,659) <404,659>	(404,659) <404,659>	(1,300) <1,300>	(193,211) <193,211>	(210,148) <210,148>		404,659	25 ~ 27		
55	D - 22 - 4	防災公園整備事業(下増田地区(用地取得))	下増田地区	市	市	直接	(71,027) <71,027>	(71,027) <71,027>	(2,000) <2,000>	(69,027) <69,027>			71,027	25 ~ 26		
56	D - 4 - 2	閉上地区災害公営住宅整備事業(土地区画整理区域内)	閉上地区	市	市	直接	(4,883,288) <4,883,288>	(4,883,288) <4,883,288>		(2,489,003) <2,489,003>	(2,394,285) <2,394,285>		15,878,418	25 ~ 28	全体事業費には平成28年度分を含む。 【他事業より流用】(平成26年8月14日) 流用元: D-4-1下増田地区災害公営住宅整備事業 流用額: 142,415,686千円(国費: 495,687千円)【設計費・用地費】 流用後交付対象事業費: 5,449,788千円(国費: 4,768,563千円)	
57	D - 4 - 3	閉上地区災害公営住宅整備事業(土地区画整理区域外)	閉上地区	市	市	直接	(1,638,263) <1,638,263>	(1,638,263) <1,638,263>		(947,780) <947,780>	(690,483) <690,483>		3,194,604	27 ~ 28		
58	D - 13 - 2	閉上地区がけ地近接等危険住宅移転事業	閉上地区	市	市	直接	(1,831,100) <1,831,100>	(1,831,100) <1,831,100>	(186,900) <186,900>	(1,644,200) <1,644,200>			2,509,450	25 ~ 27		
59	D - 23 - 4	閉上地区防災集団移転促進事業(事業費)	閉上地区	市	市	直接	(11,553,150) <11,553,150>	(11,553,150) <11,553,150>		(10,985,550) <10,985,550>	(567,600) <567,600>		12,098,650	26 ~ 29	全体事業費には平成28~29年度分を含む。	
60	D - 1 - 11	(仮称)閉上港線整備事業 (市街地相互の接続道路)	閉上地区	市	市	直接	(378,000) <378,000>	(378,000) <378,000>		(240,000) <240,000>	(138,000) <138,000>		1,386,000	26 ~ 28	全体事業費には平成28年度分を含む。	
61	D - 1 - 12	閉上四郎丸線整備事業 (市街地相互の接続道路)	閉上地区	市	市	直接	(823,000) <823,000>	(823,000) <823,000>		(303,900) <303,900>	(519,100) <519,100>		823,000	26 ~ 27		
62	D - 17 - 4	都市再生事業計画案作成事業(閉上東地区)	閉上地区	市	市	直接	(42,000) <42,000>	(42,000) <42,000>		(42,000) <42,000>			42,000	26 ~ 26		
63	C - 7 - 2	水産業共同利用施設復興整備事業(水産加工流通復興タイプ)	閉上地区	市	市	直接	(3,397,000) 285,000 <3,682,000>	(2,972,375) 249,375 <3,221,750>			(3,397,000) 285,000 <3,682,000>		3,922,900	27 ~ 28	全体事業費には平成28年度分を含む。	
64	D - 5 - 1	災害公営住宅家賃低廉化事業	下増田地区	市	市	直接	(87,594) <87,594>	(87,594) <87,594>			(87,594) <87,594>		613,735	27 ~ 32	全体事業費には平成28~32年度分を含む。	

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
65	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低減事業	下増田地区	市	市	直接	(12,631)	(12,631)					(12,631)	84,273	27 ~ 32	全体事業費には平成28~32年度分を含む。
66	◆ D - 20 - 1 - 3	震災遺構保存調査事業	閉上地区	市	市	直接	(13,800)	(13,800)				(13,800)		13,800	26 ~ 26	
67	◆ C - 7 - 2 - 2	閉上水産業共同利用塩水取配水施設整備事業	閉上地区	市	市	直接	(98,400)	(98,400)				(98,400)		98,400	27 ~ 27	
68	-														~	
合 計						(76,659,092)	(76,171,827)	(288,000)	(10,994,577)	(12,751,307)	(36,520,256)	(16,104,952)				
						285,000	249,375					285,000				
						<76,944,092>	<76,421,202>	<288,000>	<10,994,577>	<12,751,307>	<36,520,256>	<16,389,952>				
(うち市町村交付分)						(62,798,449)	(62,311,184)	(233,000)	(10,625,102)	(8,136,064)	(27,789,876)	(16,014,407)				
						285,000	249,375					285,000				
						<63,083,449>	<62,560,559>	<233,000>	<10,625,102>	<8,136,064>	<27,789,876>	<16,299,407>				
(うち県交付分)						(13,860,643)	(13,860,643)	(55,000)	(369,475)	(4,615,243)	(8,730,380)	(90,545)				
						<13,860,643>	<13,860,643>	<55,000>	<369,475>	<4,615,243>	<8,730,380>	<90,545>				
(うち基幹事業)						(67,601,565)	(67,114,300)	(288,000)	(9,292,479)	(11,855,390)	(33,155,640)	(13,010,056)				
						285,000	249,375					285,000				
						<67,886,569>	<67,363,675>	<288,000>	<9,292,479>	<11,855,390>	<33,155,640>	<13,295,056>				
(うち効果促進事業等)						(809,739)	(809,739)		(179,834)	(506,559)	(20,986)	(102,360)				
						<809,739>	<809,739>		<179,834>	<506,559>	<20,986>	<102,360>				
都道県名 市町村名		宮城県 名取市		担当部局名 電話番号		総務部政策企画課 022-384-2111(332)					担当者氏名 メールアドレス		小畑 和弥 kikaku@city.natori.miyagi.jp			

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)」「(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、◆(最も関連する基幹事業の事業番号)―(最も関連する基幹事業ことの通し番号)となるよう記載する。
(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
(注3)「総交付対象事業費」は、「交付期間」を通じての全ての事業費を記載する。
(注4)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。
(注5)「全体事業期間」は、平成28年度以降に実施することが見込まれる事業については、平成28年度以降も含めて記載する。
(注6)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「備考」に年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する(流用される)事業名も合わせて記載する。
(注7)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。
(注8)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。
(注9)各年度の交付対象事業費(中段)のうち、様式1-4で提出された年度の値が配分(申請)に係る交付対象事業費となる。