

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

事業番号	★ D 17 - 5 - 4																																																																																																																							
要綱上の事業名称	復興地域づくり加速化事業																																																																																																																							
細要素事業名	閑上東地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内消防水利整備事業																																																																																																																							
全体事業費	56,941千円																																																																																																																							
<p>【事業概要】</p> <p>閑上東地区被災市街地復興土地区画整理事業の実施に伴い、産業用地として再形成された市街地において、消防水利の基準に基づき、消防施設（消火栓、防火水槽）を整備する。 消防施設の整備にあたっては、造成工事・道路工事・水道管敷設工事の進捗に合わせて順次実施する必要があるため、当該地区においては、平成30年度から本格的に開始されたライフラインの工事と並行し、平成30・31年度の各年度において段階的に整備を実施する。</p> <p>【基幹事業との関連性】</p> <p>復興土地区画整理事業区域内において、消防水利基準に基づき市街地に必要不可欠な消防設備を整備するものであり、当該区域内での安全・安心な生活のために必須の事業である。</p> <p>【事業予定期間】 平成30年度・平成31年度(令和元年度)</p> <p>【事業内容】</p> <p><平成30年度></p> <table> <tr> <td>①耐震型防火貯水槽設置</td> <td>3基×6,400千円</td> <td>=19,200千円</td> <td>申請済</td> </tr> <tr> <td>②消火栓設置</td> <td>16基×601千円</td> <td>=9,616千円</td> <td>申請済</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>28,816千円</td> <td></td> </tr> </table> <p><平成31年度(令和元年度)></p> <table> <tr> <td>③耐震型防火貯水槽設置</td> <td>3基×6,519千円</td> <td>=19,557千円</td> <td>申請済</td> </tr> <tr> <td>④消火栓設置</td> <td>9基×612千円</td> <td>=5,508千円</td> <td>申請済</td> </tr> <tr> <td>⑤消火栓設置</td> <td>3基×612千円</td> <td>=1,836千円</td> <td>今回申請</td> </tr> <tr> <td>⑥消火栓設置(追加)</td> <td>2基×612千円</td> <td>=1,224千円</td> <td>今回申請</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>28,125千円</td> <td></td> </tr> </table> <p>【今回申請内容】</p> <p>⑤消火栓設置 3基 1,836千円 ⑥消火栓設置 2基 1,224千円 計 消火栓5基 3,060千円</p>													①耐震型防火貯水槽設置	3基×6,400千円	=19,200千円	申請済	②消火栓設置	16基×601千円	=9,616千円	申請済	計		28,816千円		③耐震型防火貯水槽設置	3基×6,519千円	=19,557千円	申請済	④消火栓設置	9基×612千円	=5,508千円	申請済	⑤消火栓設置	3基×612千円	=1,836千円	今回申請	⑥消火栓設置(追加)	2基×612千円	=1,224千円	今回申請	計		28,125千円																																																																													
①耐震型防火貯水槽設置	3基×6,400千円	=19,200千円	申請済																																																																																																																					
②消火栓設置	16基×601千円	=9,616千円	申請済																																																																																																																					
計		28,816千円																																																																																																																						
③耐震型防火貯水槽設置	3基×6,519千円	=19,557千円	申請済																																																																																																																					
④消火栓設置	9基×612千円	=5,508千円	申請済																																																																																																																					
⑤消火栓設置	3基×612千円	=1,836千円	今回申請																																																																																																																					
⑥消火栓設置(追加)	2基×612千円	=1,224千円	今回申請																																																																																																																					
計		28,125千円																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="6">R元</th> <th colspan="6">R2</th> </tr> <tr> <th>8月</th> <th>9月</th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>⑤契約手続</td> <td></td> <td></td> <td>★→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑤準備工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>★→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑤設置工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>★→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑥土地利用計画変更・消防協議</td> <td></td> <td></td> <td>★→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑥契約手続</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>★→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑥準備工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>★→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑥設置工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>★→</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>⑥消火栓設置(追加)2基については、現土地利用計画においてスポーツエリアとなっている区画を産業用地に変更することに伴い、追加整備する必要が生じたもの。詳細は別紙説明資料を参照。</p>													区分	R元						R2						8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	⑤契約手続			★→									⑤準備工				★→								⑤設置工						★→						⑥土地利用計画変更・消防協議			★→									⑥契約手続						★→						⑥準備工							★→					⑥設置工								★→			
区分	R元						R2																																																																																																																	
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月																																																																																																													
⑤契約手続			★→																																																																																																																					
⑤準備工				★→																																																																																																																				
⑤設置工						★→																																																																																																																		
⑥土地利用計画変更・消防協議			★→																																																																																																																					
⑥契約手続						★→																																																																																																																		
⑥準備工							★→																																																																																																																	
⑥設置工								★→																																																																																																																