

名取市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月23日 設置の有無: 有

平成28年12月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	前回まで 今回 計	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額		各年度の交付対象事業費 (注4)								事業間費用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額		全体事業 期間 (注6)	備考(注7)					
									うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成31年度	平成32年度			うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額			
1	A-1-1	下増田小学校校舎増築事業 (公立学校施設整備費国庫負担事業)	下増田地区 下増田小学校	市	市	直接	前回まで 今回 計	(367,645) 0 <367,645>	(0) 0 <0>	(367,645) 0 <367,645>	(32,000) 0 <32,000>	(335,645) 0 <335,645>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	367,645	0	367,645	24 ~ 26	事業完了	
2	A-4-1	復興関連埋蔵文化財発掘調査事業	関上・下増田地区 ほか	市	市	直接	前回まで 今回 計	(34,000) 0 <34,000>	(0) 0 <0>	(34,000) 0 <34,000>	(10,000) 0 <10,000>	(10,000) 0 <10,000>	(10,000) 0 <10,000>	(4,000) 0 <4,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	34,000	0	34,000	24 ~ 28	事業完了	
3	C-7-1	関上漁港水産業共同利用施設整備事業	関上地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(30,000) 0 <30,000>	(0) 0 <0>	(30,000) 0 <30,000>	(30,000) 0 <30,000>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	30,000	0	30,000	24 ~ 24	事業完了	
4	D-1-1	中貞山運河線道路事業 (市街地相互の接続道路)	関上地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(21,000) 0 <21,000>	(0) 0 <0>	(21,000) 0 <21,000>	(21,000) 0 <21,000>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ21,000) 0 <Δ21,000>	0	0	0	24 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年1月20日) 流用先: D-17-1被災市街地復興土地区画整理事業 流用額: [H24]21,000千円(国費: 16,275千円)【測量設計費】 流用後交付対象事業費: 0千円(国費: 0千円)	
5	D-1-2	牛野一本杉線道路事業 (市街地相互の接続道路)	関上地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(242,000) 0 <242,000>	(0) 0 <0>	(242,000) 0 <242,000>	(50,000) 0 <50,000>	(131,000) 0 <131,000>	(61,000) 0 <61,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ5,775) Δ9,200 <Δ14,975>	227,025	0	227,025	24 ~ 26	事業完了 【他事業へ流用】(平成28年2月22日) 流用先: D-1-9飯塚開港線道路事業 流用額: [H26]5,775千円(国費: 4,476千円)【用地費】 【他事業へ流用】(平成28年10月) 流用先①: D-1-3川内沢川線道路事業 流用額①: [H26]4,200千円(国費: 3,255千円)【工事費】 流用先②: D-1-10北巻線道路事業 流用額②: [H26]5,000千円(国費: 3,875千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 227,025千円(国費: 175,944千円)	
6	D-4-1	下増田地区災害公営住宅整備事業	下増田地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(3,138,972) 0 <3,138,972>	(0) 0 <0>	(3,138,972) 0 <3,138,972>	(869,000) 0 <869,000>	(1,170,000) 0 <1,170,000>	(1,099,972) 0 <1,099,972>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ797,358) Δ11,928 <Δ809,286>	2,329,686	0	2,329,686	24 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成26年8月14日) 流用先: D-4-2関上地区災害公営住宅整備事業(土地区画整理区域 内) 流用額: [H24] 566,500千円(国費: 495,687千円)【設計費・用地費】 【他事業へ流用】(平成27年10月) 流用先: D-4-2関上地区災害公営住宅整備事業(土地区画整理区域 内) 流用額: [H26] 230,858千円(国費: 202,000千円)【工事費】 【他事業へ流用】(平成28年10月) 流用先: D-4-4名取が丘地区災害公営住宅整備事業 流用額: [H26]11,928千円(国費: 10,437千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 2,329,686千円(国費: 2,038,476千円)	
7	◆D-4-1-1	災害公営住宅駐車場整備事業	関上・下増田地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(41,142) 0 <41,142>	(0) 0 <0>	(41,142) 0 <41,142>	(40,000) 0 <40,000>	(0) 0 <0>	(1,142) 0 <1,142>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	41,142	0	41,142	24 ~ 28	事業完了	
8	D-12-1	地区公民館耐震化事業 (住宅・建築物安全ストック形成事業)	下増田地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(1,318) 0 <1,318>	(0) 0 <0>	(1,318) 0 <1,318>	(1,318) 0 <1,318>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	1,318	0	1,318	24 ~ 24	事業完了	
9	D-16-1	名取駅前復興市街地再開発事業	増田地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(971,403) 1,448,200 <2,419,603>	(117,320) 289,640 <406,960>	(854,083) 1,158,560 <2,012,643>	(375,600) 0 <375,600>	(0) 0 <0>	(9,203) 0 <9,203>	(313,200) 0 <313,200>	(273,400) 0 <273,400>	(0) 0 <0>	1,448,200 0 <1,448,200>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	2,561,403	435,320	2,126,083	24 ~ 30	事業完了
10	D-17-1	関上地区被災市街地復興土地区画整理事業	関上地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(18,227,059) 0 <18,227,059>	(0) 0 <0>	(18,227,059) 0 <18,227,059>	(524,000) 0 <524,000>	(0) 0 <0>	(5,607,059) 0 <5,607,059>	(4,484,000) 0 <4,484,000>	(7,612,000) 0 <7,612,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(1,672,480) 0 <1,672,480>	24,266,125	0	24,266,125	24 ~ 31	※被災市街地復興土地区画整理事業から事業名変更 【他事業へ流用】(平成28年1月28日) 流用先: D-23-関上地区防災集団移転促進事業(計画策定費) 流用額: [H24] 15,888千円(国費: 11,915千円)【測量設計費】 【他事業より流用】(平成27年1月20日) 流用先①: D-17-1中貞山運河線道路事業 流用額①: [H24]21,700千円(国費: 16,275千円)【工事費】 流用先②: D-17-2緊急防災空地整備事業 流用額②: [H23]200,000千円(国費: 150,000千円)【工事費】 [H24]400,000千円(国費: 300,000千円)【工事費】 流用先③: D-22-1防災公園整備事業(真山運河西側) 流用額③: [H24]711,111千円(国費: 533,333千円)【工事費】 流用先④: D-22-2防災公園整備事業(真山運河東側) 流用額④: [H24]355,555千円(国費: 266,666千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 19,899,539(国費: 14,924,653)	
11	◆D-17-1-1	十三塚公園市民庭球場人工芝張替、夜間照明設置事業	箱塚地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(40,000) 0 <40,000>	(0) 0 <0>	(40,000) 0 <40,000>	(40,000) 0 <40,000>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	40,000	0	40,000	24 ~ 24	事業完了	
12	◆D-17-1-2	市民活動支援センター復旧(施設整備)事業	増田西地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(400,000) 0 <400,000>	(0) 0 <0>	(400,000) 0 <400,000>	(20,000) 0 <20,000>	(380,000) 0 <380,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) Δ60,053 <Δ60,053>	339,947	0	339,947	24 ~ 26	事業完了 【他事業へ流用】(平成28年10月) 流用先: D-4-4名取が丘地区災害公営住宅整備事業 流用額: [H25]60,053千円(国費: 48,042千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 339,947千円(国費: 271,958千円)	
13	D-17-2	(都市再生区画整理事業)緊急防災空地整備事業	関上地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(600,000) 0 <600,000>	(0) 0 <0>	(600,000) 0 <600,000>	(200,000) 0 <200,000>	(400,000) 0 <400,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ600,000) 0 <Δ600,000>	0	0	0	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年1月20日) 流用先: D-17-1被災市街地復興土地区画整理事業 流用額: [H24]200,000千円(国費: 150,000千円)【用地費】 [H24]400,000千円(国費: 300,000千円)【用地費】 流用後交付対象事業費: 0千円(国費: 0千円)	
14	D-17-3	都市再生事業計画案作成事業	関上地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(800,500) 0 <800,500>	(0) 0 <0>	(800,500) 0 <800,500>	(33,000) 0 <33,000>	(767,500) 0 <767,500>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	800,500	0	800,500	23 ~ 26	事業完了	
15	D-20-1	津波ハザードマップ等整備事業 (都市防災総合推進事業)	名取市全域	市	市	直接	前回まで 今回 計	(50,000) 0 <50,000>	(0) 0 <0>	(50,000) 0 <50,000>	(20,000) 0 <20,000>	(30,000) 0 <30,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	50,000	0	50,000	24 ~ 25	事業完了	
16	◆D-20-1-1	東日本大震災記録・保存事業	市内全域	市	市	直接	前回まで 今回 計	(14,600) 0 <14,600>	(0) 0 <0>	(14,600) 0 <14,600>	(14,600) 0 <14,600>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	14,600	0	14,600	24 ~ 24	事業完了	
17	◆D-20-1-2	コミュニティFM事業	増田地区ほか	市	市	直接	前回まで 今回 計	(50,714) 0 <50,714>	(0) 0 <0>	(50,714) 0 <50,714>	(25,000) 0 <25,000>	(25,000) 0 <25,000>	(714) 0 <714>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	50,714	0	50,714	24 ~ 27	事業完了	
18	D-20-2	都市防災総合推進事業	関上・下増田地区 (一部増田地区 含む)	市	市	直接	前回まで 今回 計	(40,000) 0 <40,000>	(0) 0 <0>	(40,000) 0 <40,000>	(40,000) 0 <40,000>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	40,000	0	40,000	24 ~ 24	事業完了	
19	D-20-3	都市防災総合推進事業 (被災地における復興まちづくり総合支援事業)	増田地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(124,708) 0 <124,708>	(0) 0 <0>	(124,708) 0 <124,708>	(28,800) 0 <28,800>	(0) 0 <0>	(638) 0 <638>	(95,270) 0 <95,270>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	124,708	0	124,708	24 ~ 28	事業完了
20	D-20-4	防災まちづくり拠点施設整備計画策定	関上・下増田地区	市	市	直接	前回まで 今回 計	(20,000) 0 <20,000>	(0) 0 <0>	(20,000) 0 <20,000>	(20,000) 0 <20,000>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	20,000	0	20,000	24 ~ 25	事業完了	
21	D-20-5	沿岸地域活性化振興ビジョン策定及び活性化施設整備事業	沿岸地域	市	市	直接	前回まで 今回 計	(20,000) 0 <20,000>	(0) 0 <0>	(20,000) 0 <20,000>	(20,000) 0 <20,000>	(0) 0 <0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	20,000	0	20,000	24 ~ 24	事業完了	
22	D-21-1	防災集団移転事業地区下水道事業	防災集団移転事業 地域	市	市	直接	前回まで 今回 計	(400,000) 0 <400,000>	(0) 0 <0>	(400,000) 0 <400,000>	(200,000) 0 <200,000>	(200,000) 0 <200,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ296,449) 0 <Δ296,449>	103,551	0	103,551	24 ~ 25	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年10月) 流用先: D-4-2関上地区災害公営住宅整備事業(土地区画整理区域 内) 流用額: [H24] 96,449千円(国費: 72,337千円)【工事費】 [H25] 200,000千円(国費: 150,000千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 103,551千円(国費: 77,663千円)	

名取市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月23日 設置の有無: 有

平成28年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間費用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

名取市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月23日 設置の有無: 有

平成28年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), 各年度の交付対象事業費(注4), 事業間流用額, 全体事業費(注5), 全体事業期間(注6), 備考(注7). Rows include various disaster recovery projects like '震上地区幼稚園仮園舎整備支援事業' and '市街地復興効果促進事業(県分)'.

Summary table with columns: 都道府県名, 宮城県, 担当部署名, 震災復興部復興調整課, 担当者氏名, メールアドレス, chousei@city.natori.miyagi.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。
(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
(注3)「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段()書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段<>書きについては、自動計算される。
(注4)「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費(b)」欄と必ず一致させること。
(注5)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。なお、事業間流用を行った場合は必ず流用後の全体事業費を記載する。

名取市

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月23日 設置の有無: 有

平成28年12月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	各年度の交付対象事業費 (注4)								事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額		全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
								平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			平成31年度	平成32年度		

(注6)「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載をする。

(注7) 年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する(流用される)事業名も合わせて記載し、必ず様式3との整合を図ること。

(注8) 担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。