

前期	2020年												2021年										2022年	
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
定例会																								
★ 実施計画 前期推進計画																								
★ 開催会議					★			★ 議会運営委員会①			★ 議会運営委員会② 図書室運営委員会			★ 議会運営委員会③ 議会運営委員会④			★ 議会運営委員会⑤ (視察研修)			★ 議会運営委員会⑥		(議会懇談会)		★ 議会運営委員会⑦ 議員協議会
議運協議項目							・ 前期計画の進め方 ・ 図書室の運営				・ 傍聴者用議案資料設置 ・ 図書室の運営			・ インターネット中継 ・ 議決項目の見直し			・ 関係団体等懇談会の検討 ・ 議会懇談会開催方法の見直し						・ 後期計画案作成 ・ 中間評価	
事務局作業						前期計画素案作成				・ 協議結果まとめ ・ 協議資料作成			・ 協議結果まとめ ・ 協議資料作成			・ 協議結果まとめ ・ 協議資料作成			・ 協議結果まとめ ・ 協議資料作成			・ 後期計画素案作成 ・ 中間評価素案作成	修正等対応	中間評価の公表 (HP)
後期	2022年												2023年										2024年	
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
後期推進計画に基づく実施																								
4年間の評価																								