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1．長寿命化修繕計画の目的

1）背景

図1．建設後50年以上の橋梁の推移

2）目的

2．長寿命化修繕計画の対象橋梁
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橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　名取市が長寿命化修繕計画を策定する橋梁は令和5年3月現在で242橋あり、建設後50年を経過した高齢
化橋梁は現在のところ16％ですが、10年後には約70％に達し、20年後には約80％に達する見込みであり、
橋梁の高齢化が急速に進みます。
　今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架け替えに要する経費に対し、計画的なコスト縮減への取り組みが
不可欠となります。

　従来の損傷・劣化が大きくなってから対策を実施する事後保全（大規模補修 高コスト）から、損傷・劣化が

小さいうちから対策を実施する予防保全（小規模補修 低コスト）へと移行することでライフサイクルコストの

縮減を図るとともに、適切な維持管理を継続的に行うことで地域道路ネットワークの安全性・信頼性を確保す

ることを目的とします。
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3．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

図2．橋梁の点検および維持管理の体系

1）健全度の把握の基本的な方針

2）日常的な維持管理に関する基本的な方針

写真1．路面 写真2．排水ます 写真3．支承本体
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宮城県名取市

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　橋梁を適正に維持管理するため、通常点検・定期点検・異常時点検等の点検を実施しています。

　橋梁の架設年度や立地条件などを十分に考慮し、「橋梁定期点検要領 平成31年3月 国土交通省道路局
国道・技術課」 に基づいて定期的に点検を実施し、橋梁の損傷状況を把握します。

　定期点検では、新技術としてタブレットを活用した損傷箇所の調査を実施します。また、令和3年度以降に
点検を実施する全ての橋梁において、新技術の活用を検討し、費用縮減や点検の効率化を図ります。

　橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、道路パトロールおよび清掃などの実施を徹底し
ます。
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4．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

図3．維持管理シナリオ

5．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架け替え時期

１）点検

２）修繕又は架け替え対策
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　上記の修繕および架け替え対策橋梁については、今後、定期点検を実施していく過程で確認される損傷
に応じて優先的に補修工事を要する場合もあり、定期点検毎に見直しを図ります。

宮城県名取市

　今年度計画を策定した242橋について次回点検時期は2027年度を見込みとし、通常点検および定期点検
を継続的に実施します。

　今年度計画を策定した242橋について劣化予測から修繕時期を算定し、修繕および架け替え対策を実施
する予定です。また、損傷状況および路線重要度から優先順位の高い橋梁より補修工事を実施します。

　予防的な修繕・補修などの実施を徹底することにより、修繕・架け替えに係る費用の低コスト化を図り、ライフサイクル
コストの縮減を目指します。

　令和４年度以降に補修検討を実施する全ての橋梁において、様々な新技術活用の検討を実施し、費用縮減や事業
の効率化を図ります。

なお、橋梁の集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減については、社会情勢や施設の利用状況の変化に応じ、
地元の意見も踏まえながら検討を行っていきます。

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　長寿命化修繕計画を策定する場合、「事後保全型」と「予防保全型」の維持管理シナリオによるライフサイ
クルコストを比較し、検討を行います。
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6．長寿命化修繕計画による効果

7．計画策定担当部署及び意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画策定担当部署

名取市　土木課　道路維持係　Tel：０２２－７２４－７１２８

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

東北大学大学院工学研究科
インフラ・マネジメント研究センター 
センター長　久田 真 教授
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宮城県名取市

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　以下に、今後の修繕および架け替えにかかる費用についてシミュレーションを行ったものを示します。

　2123年までに事後保全による補修費用は約157億円かかるのに対し、予防保全による補修費用は約96億
円（60億円の縮減）となり、約38％の縮減が見込まれます。
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8．名取市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

橋長 径間
上部工

使用材料
上部工

構造形式
幅員 竣工年

緊急
輸送路

市道 交差物

1 八幡1号橋 3.80m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 12.0m 不明 指定無し 1級 河川

2 市役所東橋 4.10m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 15.7m 1975 二次 1級 河川

3 市役所前橋 4.10m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 16.1m 1975 二次 1級 河川

4 市役所北橋 2.40m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 11.4m 不明 二次 その他 河川

5 町西橋 5.60m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 5.7m 1965 指定無し その他 河川

6 町東1号橋 4.70m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 5.5m 1982 指定無し その他 河川

7 増承5号橋 4.50m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 8.1m 1982 指定無し その他 河川

8 増承3号橋 5.80m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 9.8m 1982 指定無し 2級 河川

9 土府橋 4.80m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 5.5m 1984 指定無し その他 河川

10 関下植松線1号橋 6.30m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 7.0m 2005 指定無し 1級 河川

11 関下植松線1号橋(歩道橋) 2.00m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 4.0m 2005 指定無し 1級 河川

12 下堀3号橋 6.30m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 6.6m 1970 指定無し 2級 河川

13 柳沢橋 3.50m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 13.2m 不明 指定無し その他 河川

14 弁天橋 2.30m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 6.6m 不明 指定無し その他 河川

15 寺前橋 2.40m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 8.3m 不明 指定無し その他 河川

16 仮宿橋 2.50m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 2.8m 不明 指定無し その他 河川

17 上江堀橋 3.00m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 10.0m 不明 指定無し 1級 河川

18 月下橋 2.00m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 12.4m 1979 指定無し 2級 河川

19 覚市橋 3.30m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 11.0m 不明 指定無し その他 河川

20 土手橋 3.00m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 4.0m 不明 指定無し その他 河川

21 大人脚橋 3.00m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 6.0m 不明 指定無し その他 河川

22 慶蔵南橋 5.60m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 10.4m 1983 指定無し その他 河川

23 三條合西橋 2.30m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 6.6m 不明 指定無し その他 河川

24 田高堀橋 4.60m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 5.9m 1972 指定無し 2級 河川

25 西内舘橋 2.30m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 2.5m 不明 指定無し その他 河川

26 中在家橋 2.70m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 10.4m 不明 指定無し その他 河川

27 久治前橋 3.10m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 3.1m 不明 指定無し その他 河川

28 野来2号橋 4.50m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 17.0m 1983 指定無し その他 河川

29 内舘前橋 4.90m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 5.0m 1973 指定無し その他 河川

30 坂下橋 2.90m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 9.3m 不明 指定無し その他 河川

31 名取川堤防線1号橋 3.60m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 7.0m 不明 指定無し その他 河川

32 東昌蒲沢橋 7.90m 1径間 PC橋 PC桁橋(その他) 15.1m 1988 指定無し その他 河川

33 杜せき北線1号橋 7.50m 1径間 RC橋 その他 18.0m 不明 指定無し その他 河川

34 杜せき四丁目1号線1号橋 3.00m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 5.5m 不明 指定無し その他 河川

35 下増田関下線1号橋 7.40m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 27.4m 不明 指定無し 1級 河川

36 志村橋 10.50m 1径間 PC橋 PC床版橋(その他) 3.9m 不明 指定無し その他 河川

37 東八幡橋 6.80m 1径間 PC橋 PC床版橋(その他) 8.0m 1976 指定無し その他 河川

38 導伝寺1号橋 2.70m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 6.0m 不明 指定無し その他 河川

39 手倉田橋歩道橋 4.00m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 2.5m 不明 指定無し その他 河川

40 足利橋 2.20m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 4.1m 1935 指定無し 2級 河川

41 普門寺橋 3.50m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 3.7m 1935 指定無し 2級 河川

42 沼堀2号橋 3.10m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 4.9m 不明 指定無し その他 河川

43 関下学校線1号橋 3.50m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 12.0m 不明 指定無し その他 河川

44 高柳橋 2.40m 1径間 ボックス RC特定溝橋 3.1m 不明 指定無し その他 河川

45 山の神橋 2.40m 1径間 RC橋 ＲＣ床版橋（その他） 3.3m 不明 指定無し その他 河川

46 土合1号橋 2.40m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 3.6m 不明 指定無し その他 河川

47 第一中学校歩道橋 7.00m 1径間 RC橋 RC桁橋(その他) 2.5m 1985 指定無し その他 河川

48 千刈田中橋 2.50m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 4.0m 不明 指定無し その他 河川

49 千刈田東1号橋 2.30m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 12.0m 不明 指定無し その他 河川

50 増承10号橋 3.80m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 7.0m 不明 指定無し その他 河川
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橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

番号 橋梁名

諸元

宮城県名取市



8．名取市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

橋長 径間
上部工

使用材料
上部工

構造形式
幅員 竣工年

緊急
輸送路

市道 交差物

51 猫塚2号橋 4.10m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 6.00m 1936年 指定無し 1級 河川

52 一本杉1号橋 2.00m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 9.10m 1979年 指定無し 1級 河川

53 杉ヶ袋1号橋 3.60m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 7.90m 不明 指定無し その他 河川

54 猫塚3号橋 3.70m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 8.75m 不明 指定無し 1級 河川

55 牛野境橋 3.20m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 12.00m 不明 指定無し 2級 河川

56 鶴巻前橋 3.50m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 11.30m 不明 指定無し 2級 河川

57 広浦1号線1号橋 3.50m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 6.10m 不明 指定無し その他 河川

58 広浦2号線1号橋 3.50m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 6.10m 不明 指定無し その他 河川

59 杉ヶ袋増田線3号橋 2.30m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 10.70m 不明 指定無し その他 河川

60 堀内下野郷線1号橋 2.70m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 13.10m 不明 指定無し 1級 河川

61 札前3号橋 2.50m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 7.90m 不明 指定無し 1級 河川

62 土府南橋 6.00m 1径間 PC橋 PC床版橋(その他) 7.70m 1985年 指定無し その他 河川

63 南善願橋 2.40m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 12.00m 不明 指定無し その他 河川

64 金剛寺橋 24.50m 1径間 RC橋 ﾗｰﾒﾝ橋 5.20m 不明 指定無し その他 市道

65 新豊橋 90.00m 2径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ箱桁 10.90m 1988年 市町村指定 その他 市道

66 導伝寺2号橋 2.20m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 12.25m 1970年 指定無し 1級 河川

67 北目清水橋 3.00m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 3.00m 1961年 指定無し その他 河川

68 枡形橋 2.80m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 10.00m 不明 指定無し 1級 河川

69 箕輪東橋 7.30m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 11.90m 1967年 指定無し 1級 河川

70 仙台橋 2.60m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 8.84m 1986年 指定無し 1級 河川

71 辻橋 2.90m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 5.00m 1973年 指定無し その他 河川

72 野田跨線橋 30.00m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 3.00m 1980年 指定無し その他 鉄道

73 下坂橋 3.90m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 14.50m 不明 三次 その他 河川

74 下堀橋 8.00m 1径間 PC橋 PC床版橋(その他) 6.75m 1967年 指定無し 1級 河川

75 手倉田橋 4.50m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 5.17m 1967年 指定無し その他 河川

76 北目境橋 2.90m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 4.60m 1960年 指定無し その他 河川

77 慶蔵橋 4.70m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 7.50m 1984年 指定無し その他 河川

78 清水橋 4.20m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 16.50m 1972年 指定無し その他 河川

79 吉田橋 3.10m 1径間 ボックス ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 5.50m 不明 指定無し その他 河川

80 三條合東橋 4.80m 1径間 ボックス ＲＣ溝橋（ＢＯＸカルバート） 4.80m 不明 指定なし その他 河川

81 八ﾂ口前橋 4.30m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 3.61m 不明 指定無し その他 河川

82 舞台橋 4.90m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 11.50m 不明 指定無し 2級 河川

83 熊野橋 2.50m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 6.72m 1974年 指定無し 2級 河川

84 筒角橋 2.90m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 8.55m 1988年 指定無し 2級 河川

85 八幡2号橋 6.00m 1径間 PC橋 PC床版橋(その他) 6.70m 1966年 指定無し 1級 河川

86 一中橋 2.40m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 9.00m 1966年 指定無し その他 河川

87 飯野坂境橋 3.90m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 13.53m 1984年 指定無し その他 河川

88 町東2号橋 3.90m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 5.65m 1971年 指定無し その他 河川

89 植松境橋 5.80m 1径間 PC橋 PC床版橋(その他) 6.80m 1967年 指定無し 1級 河川

90 下堀4号橋 6.40m 1径間 PC橋 PC床版橋(その他) 5.52m 1970年 指定無し その他 河川

91 北前田橋 2.00m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 10.50m 不明 指定無し その他 河川

92 柳町北橋 4.80m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 5.50m 不明 指定無し その他 河川

93 定田橋 2.90m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 9.10m 1985年 指定無し 1級 河川

94 八橋 2.40m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 5.67m 1953年 指定無し その他 河川

95 高崎橋 2.36m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 12.45m 1981年 指定無し 2級 河川

96 下原橋 2.90m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 13.16m 1975年 指定無し 1級 河川

97 増承7号橋 4.50m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 8.00m 1983年 指定無し 2級 河川

98 増承8号橋 4.50m 1径間 ボックス RC溝橋(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ) 7.00m 1983年 指定無し その他 河川

99 増承4号橋 4.40m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 6.40m 不明 指定無し その他 河川

100 合の屋敷橋 2.90m 1径間 RC橋 ③RC橋 4.40m 1965年 指定無し その他 河川
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101 門の目橋 2.30m 1径間 ボックス ④PC橋 10.25m 1976年 指定無し 2級 河川

102 飯塚橋 2.50m 2径間 ボックス ③RC橋 6.00m 1982年 指定無し その他 河川

103 深松橋 4.30m 1径間 ボックス ③RC橋 19.95m 1983年 指定無し その他 河川

104 杉ヶ袋増田線2号橋 3.30m 1径間 ボックス ③RC橋 27.00m 不明 指定無し その他 河川

105 中小路橋 2.20m 1径間 ボックス ③RC橋 9.50m 1979年 指定無し 1級 河川

106 土合2号橋 3.00m 1径間 PC橋 ④PC橋 6.03m 1975年 指定無し その他 河川

107 北高橋 3.10m 1径間 ボックス ③RC橋 12.01m 1978年 指定無し その他 河川

108 鹿島橋 3.30m 1径間 RC橋 ③RC橋 9.65m 1984年 指定無し 1級 河川

109 増承6号橋 4.50m 1径間 ボックス ③RC橋 7.30m 1983年 指定無し その他 河川

110 辻野橋 5.00m 1径間 ボックス ③RC橋 12.10m 不明 指定無し その他 河川

111 台の前橋 7.30m 1径間 PC橋 ④PC橋 6.40m 1966年 指定無し その他 河川

112 北中塚橋 2.48m 1径間 ボックス ③RC橋 19.80m 不明 指定無し 1級 河川

113 梶前1号橋 2.60m 1径間 RC橋 ③RC橋 5.72m 1982年 指定無し その他 河川

114 西中塚橋 3.90m 1径間 RC橋 ③RC橋 6.99m 1976年 指定無し その他 河川

115 西中塚北橋 2.20m 1径間 RC橋 ③RC橋 9.96m 1974年 指定無し その他 河川

116 一本杉2号橋 2.20m 1径間 ボックス ③RC橋 9.50m 1979年 指定無し 1級 河川

117 法性寺前橋 2.70m 1径間 ボックス ③RC橋 11.10m 1988年 指定無し 2級 河川

118 金洗橋 4.00m 1径間 RC橋 ③RC橋 8.55m 1971年 指定無し 1級 河川

119 大東橋 3.40m 1径間 ボックス ③RC橋 11.50m 1989年 指定無し 2級 河川

120 杉中2号橋 2.00m 1径間 RC橋 ④PC橋 3.57m 不明 指定無し その他 河川

121 佛橋 4.00m 1径間 ボックス ③RC橋 6.00m 不明 指定無し その他 河川

122 梅1号橋 2.40m 1径間 RC橋 ③RC橋 4.70m 1975年 指定無し その他 河川

123 杉北橋 2.60m 1径間 ボックス ③RC橋 12.00m 1985年 指定無し その他 河川

124 島道橋 3.70m 1径間 RC橋 ③RC橋 4.62m 1982年 指定無し その他 河川

125 公会堂前橋 4.50m 1径間 RC橋 ③RC橋 4.72m 1983年 指定無し その他 河川

126 十二神橋 2.50m 1径間 ボックス ③RC橋 12.00m 不明 指定無し 1級 河川

127 今成東橋 4.20m 1径間 RC橋 ③RC橋 3.89m 1973年 指定無し 1級 河川

128 西田橋 3.60m 1径間 RC橋 ③RC橋 16.70m 1982年 指定無し 2級 河川

129 洞谷橋 3.90m 1径間 RC橋 ③RC橋 4.10m 1960年 指定無し その他 河川

130 北の橋 3.30m 1径間 RC橋 ③RC橋 9.98m 1974年 指定無し その他 河川

131 五社橋 2.30m 1径間 RC橋 ③RC橋 4.20m 1971年 指定無し その他 河川

132 十文字前橋 5.30m 1径間 RC橋 ④PC橋 4.05m 1967年 指定無し その他 河川

133 新鷹の橋 16.00m 2径間 PC橋 ⑨その他 10.00m 2016年 指定無し その他 河川

134 新懸の橋 45.80m 2径間 PC橋 ④PC橋 11.00m 2009年 市町村指定 1級 河川

135 北釜大橋 68.80m 2径間 PC橋 ④PC橋 12.50m 2019年 指定無し その他 河川

136 鍋沼2号橋 9.40m 1径間 RC橋 ③RC橋 6.10m 不明 指定無し その他 河川

137 杉ヶ袋増田線1号橋 5.00m 1径間 ボックス ③RC橋 11.80m 不明 指定無し その他 河川

138 西経塚橋 7.10m 1径間 ボックス ③RC橋 9.80m 不明 指定無し 1級 河川

139 広浦1号線2号橋 10.80m 1径間 ボックス ③RC橋 11.20m 不明 指定無し その他 河川

140 増承9号橋 11.30m 1径間 ボックス ③RC橋 13.50m 不明 指定無し その他 河川

141 堀内境橋 7.30m 1径間 RC橋 ③RC橋 4.60m 不明 指定無し その他 河川

142 宮橋 5.80m 1径間 PC橋 ④PC橋 5.20m 不明 指定無し その他 河川

143 土手下橋 9.50m 1径間 PC橋 ③RC橋 7.20m 不明 指定無し その他 河川

144 北目原歩道橋 17.90m 1径間 ラーメン橋 ⑨その他 3.80m 2014年 指定無し 2級 河川

145 小畑前橋 4.90m 1径間 ボックス ③RC橋 26.50m 不明 指定無し その他 河川

146 飯野坂1号橋 4.90m 1径間 ボックス ③RC橋 3.65m 不明 指定無し その他 河川

147 覚市前橋 8.40m 1径間 ボックス ③RC橋 8.45m 不明 指定無し その他 河川

148 愛島台2号橋 8.60m 1径間 PC橋 ④PC橋 6.00m 不明 指定無し その他 河川

149 愛島台1号橋 7.20m 1径間 PC橋 ④PC橋 6.00m 不明 指定無し その他 河川

150 二丁町橋 6.80m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 4.60m 不明 指定無し その他 河川
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151 八幡2号橋(歩道橋) 6.00m 1径間 鋼橋 鋼桁橋(その他) 1.80m 1967年 指定無し 1級 河川

152 下堀橋(歩道橋) 8.00m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 2.50m 1967年 指定無し 1級 河川

153 宝1号橋 18.70m 1径間 ボックス RC特定溝橋 14.80m 2006年 指定無し 1級 河川

154 大久橋 11.90m 1径間 鋼橋 RC床版橋(その他) 5.80m 1952年 指定無し その他 河川

155 杉の沢橋 9.30m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 4.20m 1952年 指定無し その他 河川

156 東山前橋 5.40m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 4.00m 1955年 指定無し その他 河川

157 野来1号橋 2.40m 1径間 ボックス RC特定溝橋 27.70m 1983年 指定無し 2級 河川

158 観音橋歩道橋 19.90m 1径間 鋼橋 その他 2.50m 1996年 指定無し その他 河川

159 野来3号橋 6.00m 1径間 RC橋 その他 7.20m 不明 指定無し その他 河川

160 三條合橋 4.90m 1径間 ボックス RC特定溝橋 4.80m 不明 指定無し その他 河川

161 河内沢橋 8.50m 1径間 ボックス RC特定溝橋 6.54m 不明 指定無し 1級 河川

162 増田飯野坂橋 34.20m 2径間 PC橋 その他 4.50m 1991年 指定無し その他 河川

163 稔田橋 42.50m 2径間 PC橋 PC桁橋(その他) 8.20m 2010年 指定無し 2級 河川

164 宿橋 8.80m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 10.50m 1961年 指定無し 1級 河川

165 昌蒲沢橋 5.00m 1径間 ボックス RC特定溝橋 26.40m 1988年 指定無し その他 河川

166 余方線立体橋 5.00m 1径間 ボックス その他 47.20m 1999年 指定無し その他 市道

167 舟橋 50.10m 2径間 PC橋 ﾎﾟｽﾃﾝT桁 16.00m 1998年 指定無し その他 河川

168 東大手橋 29.50m 1径間 鋼橋 その他 8.00m 1975年 指定無し その他 河川

169 笠島橋 18.10m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 5.00m 2000年 指定無し その他 河川

170 豊橋 15.40m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 4.00m 1962年 指定無し 1級 河川

171 袋胴橋 29.90m 2径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 4.00m 1978年 指定無し 1級 河川

172 河原前橋 18.10m 2径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 4.30m 1965年 指定無し 2級 河川

173 堰根橋 21.40m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 3.00m 1994年 指定無し その他 河川

174 別当橋 18.60m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 4.00m 1984年 指定無し その他 河川

175 手倉田ふれあい橋 26.40m 1径間 PC橋 ﾎﾟｽﾃﾝT桁 7.00m 2000年 指定無し その他 河川

176 増田川上橋 25.30m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 6.20m 1994年 指定無し その他 河川

177 城の内橋 50.40m 2径間 PC橋 ﾎﾟｽﾃﾝT桁 4.00m 1997年 指定無し その他 河川

178 新橋 13.70m 1径間 RC橋 RC T桁 4.00m 1963年 指定無し その他 河川

179 懸の橋 17.80m 1径間 ボックス RC特定溝橋 4.50m 1977年 指定無し その他 河川

180 鈴木堀3号橋 11.10m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 4.00m 不明 指定無し その他 河川

181 鷹の橋 27.90m 2径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 8.30m 1979年 指定無し 1級 河川

182 鈴木堀1号橋 19.30m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 8.40m 1978年 市町村指定 1級 河川

183 鈴木堀1号橋(歩道橋) 13.80m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 2.00m 1987年 指定無し 1級 河川

184 下堀新橋(歩道橋) 10.40m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 2.50m 不明 指定無し 1級 河川

185 下堀新橋 10.40m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 8.72m 1980年 指定無し 1級 河川

186 愛島大橋 85.00m 1径間 鋼橋 ﾛｰｾﾞ(ｱｰﾁ橋) 10.30m 1999年 指定無し その他 河川

187 新河川橋 14.10m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 5.40m 1979年 指定無し 2級 河川

188 板橋 14.00m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 4.00m 1980年 指定無し 1級 河川

189 経塚南橋 13.60m 1径間 RC橋 RC T桁 3.80m 1960年 指定無し その他 河川

190 中沢橋 14.60m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 4.00m 1996年 指定無し その他 河川

191 中沢大橋 16.10m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 7.00m 1996年 指定無し 1級 河川

192 清水前橋 20.30m 1径間 鋼橋 I桁(不明) 8.40m 1988年 指定無し その他 河川

193 杜せきのした自由通路 34.90m 3径間 鋼橋 Ｈ型鋼（不明） 6.60m 2007年 二次 その他 県道

194 八幡橋 4.50m 1径間 ボックス RC特定溝橋 16.50m 1928年 指定無し 1級 河川

195 宮下橋 42.00m 1径間 鋼橋 I桁(不明) 10.00m 1980年 指定無し その他 河川

196 吉合橋 19.90m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 9.70m 1991年 指定無し 2級 河川

197 北目原橋 14.50m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 8.15m 1980年 指定無し 2級 河川

198 中在家前橋 21.70m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 4.00m 1989年 指定無し その他 河川

199 十文字橋 17.90m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 4.00m 1983年 指定無し その他 河川

200 吉田南橋 5.00m 1径間 ボックス RC特定溝橋 14.20m 不明 指定無し 2級 河川
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201 箕輪2号橋 4.50m 1径間 ボックス RC特定溝橋 12.50m 不明 指定無し 1級 河川

202 神の上橋 11.40m 1径間 RC橋 RC床版橋(その他) 3.60m 1981年 指定無し その他 河川

203 川内沢橋 14.40m 1径間 PC橋 PC床版橋(その他) 7.00m 1983年 指定無し 2級 河川

204 関ﾉ下橋 12.00m 1径間 PC橋 PC桁橋(その他) 20.00m 不明 二次 1級 河川

205 増田西大橋 34.60m 1径間 PC橋 ﾎﾟｽﾃﾝT桁 21.90m 2000年 指定無し 1級 河川

206 前沖橋 22.00m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 12.00m 2001年 市町村指定 2級 河川

207 愛峰橋 69.90m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 16.00m 2001年 指定無し その他 河川

208 柚の木橋 61.30m 2径間 鋼橋 I桁(非合成) 15.20m 1994年 指定無し その他 河川

209 新川内橋 23.30m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 7.20m 1996年 指定無し 2級 河川

210 大手橋 79.00m 3径間 鋼橋 I桁(合成) 12.00m 1974年 市町村指定 1級 河川

211 猫塚橋 50.70m 2径間 PC橋 ﾎﾟｽﾃﾝT桁 16.00m 不明 指定無し 1級 河川

212 寺野大橋 104.90m 4径間 鋼橋 I桁(非合成) 14.00m 2006年 市町村指定 1級 河川

213 笠島舟橋 17.50m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ床版 10.00m 不明 指定無し その他 河川

214 観音橋 20.40m 1径間 鋼橋 鋼桁橋(その他) 7.00m 1996年 指定無し その他 河川

215 東内舘橋 20.10m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁 10.40m 1986年 指定無し 1級 河川

216 小山橋 26.50m 1径間 PC橋 その他(PC橋) 9.50m 不明 指定無し 1級 河川

217 広浦貞山橋 59.00m 2径間 PC橋 ﾎﾟｽﾃﾝT桁 16.00m 2000年 市町村指定 1級 河川

218 耕谷線1号橋 2.60m 1径間 ボックス RC溝橋(ボックス) 9.00m 2017年 指定無し その他 河川

219 小揚場耕谷線1号橋 2.30m 1径間 ボックス RC溝橋(ボックス) 7.30m 2017年 指定無し その他 河川

220 小揚場耕谷線2号橋 2.90m 1径間 ボックス RC溝橋(ボックス) 8.00m 2017年 指定無し その他 河川

221 小揚場耕谷線3号橋 2.40m 1径間 ボックス RC溝橋(ボックス) 5.50m 2017年 指定無し その他 河川

222 小揚場耕谷線4号橋 2.60m 1径間 ボックス RC溝橋(ボックス) 8.00m 2017年 指定無し その他 河川

223 小揚場線1号橋 2.30m 1径間 ボックス 溝橋(ボックス) 7.30m 2017年 指定無し その他 河川

224 閖上貞山橋 49.10m 2径間 PC橋 PC桁橋(T桁) 11.70m 2018年 指定無し その他 河川

225 鍋沼橋 14.90m 1径間 PC橋 PC床版橋 11.70m 2017年 指定無し その他 河川

226 小塚原跨道橋 22.60m 1径間 RC橋 PC床版橋 12.20m 2018年 指定無し その他 県道

227 閖上南北線1号橋 5.00m 1径間 PC橋 RCラーメン橋 14.50m 2017年 指定無し 2級 -

228 毘沙門橋 51.70m 2径間 RC橋 PC桁橋(I桁) 16.00m 2000年 指定無し その他 河川

229 境橋 8.50m 1径間 ボックス RC床版橋 14.50m 2008年 指定無し その他 河川

230 岩口南橋 2.90m 1径間 ボックス RC溝橋(ボックス) 28.20m 2022年 二次 1級 河川

231 土手下橋 4.60m 1径間 ボックス RC溝橋(ボックス) 26.90m 2022年 指定無し 1級 河川

232 北釜橋 68.50m 2径間 PC橋 PC床版橋 10.00m 2017年 市町村指定 1級 河川

233 閖上南北線２号橋 6.20m 1径間 RC橋 RC溝橋(ボックス) 12.60m 2019年 指定無し その他 河川

234 閖上南北線３号橋 6.20m 1径間 RC橋 RC溝橋(ボックス) 15.10m 2019年 指定無し その他 河川

235 閖上南北線４号橋 6.80m 1径間 RC橋 RC溝橋(ボックス) 15.10m 2018年 指定無し その他 河川

236 新堀橋 18.10m 1径間 RC橋 桁橋(箱桁) 12.50m 2019年 指定無し その他 河川

237 境堀橋 23.10m 1径間 RC橋 桁橋(箱桁) 12.50m 2019年 指定無し その他 河川

238 下増田高架橋 35.00m 1径間 PC橋 桁橋(H桁(合成)) 12.60m 2020年 指定無し その他 河川

239 飯の坂橋 5.20m 1径間 RC橋 RC溝橋(ボックス) 15.80m 1990年 指定無し その他 河川

240 宮下橋 48.00m 2径間 PC橋 桁橋(T桁) 11.50m 2020年 指定無し その他 河川

241 名取駅東口自由通路 68.05m 3径間 不明 不明 4.80m 2018年 指定無し その他 市道

242 鍋沼1号橋 23.30m 1径間 PC橋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版 15.00m 2019年 指定無し その他 河川
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新技術等の活用について

1）新技術等の活用方針について

2）新技術等の活用に関する数値目標について

新技術の活用について

　従来技術で実施する橋梁定期点検において、現地点検時にタブレット端末から橋梁点検システムへ直接
入力し、点検調書入力等の内業の効率化・簡便化を図ることでコスト縮減を目指します。

　令和5年度から令和9年度の橋梁定期点検(N=242橋)において、現地点検時にタブレット端末を活用して
橋梁点検システムへ直接入力することで、約1300万円のコスト縮減を目指します。

宮城県 名取市
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従来工法 新技術併用(ﾀﾌﾞﾚｯﾄ)

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末活用によるコスト縮減効果(千円)

約 1,300 万円縮減

【 N＝ 242 橋 】


