
【建築】　名取市学校給食センター　引渡し修繕計画

工事種別 修繕箇所 状態 対応方法案 実施時期 実施状況

コンテナプール　壁面 台車等の接触により壁面傷多数 ケイカル板補修

コンテナプール　スチール三方枠 台車等の接触により傷が見られる パテ埋め・塗装修理

コンテナプール　スチール三方枠 発錆発生 水が溜まりやすい箇所の発錆塗装

煮炊室、下処理室、アレルギー室 床、ビニールシートの経年劣化 張替え補修

煮炊室、下処理室、アレルギー室 グレーチング接触周囲のタワミ 張替え、場合によって取替え

2 夏 外構工事 外周側溝溜まり残土撤去 放射性物質混入疑いの為、手付ずだった 結果に放射性物質は検出無しの為、側溝内の体積残土は全て払出し洗浄を実施 Aug-24

コンテナプール　壁面 台車等の接触により壁面傷多数 ケイカル板補修（必要に応じガード追加する？）

コンテナプール　スチール三方枠 台車等の接触により傷が見られる 塗装修理必要

コンテナプール　スチール三方枠 発錆発生 水が溜まりやすい箇所の発錆にちては塗装必要

煮炊室 床、ビニールシートの経年劣化 補修（衛生指摘有り）

煮炊室 床、グレーチングとのタワミ 張替え、取替え等必要

荷受室（PS） 給水の漏水が原因による壁面腐食 漏水改善後、ボード取替え等の修理必要

4 共通仮設 一式（上記に含む）

5 現場管理魏 一式（上記に含む）

6 一般管理費 一式（上記に含む）
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衛生点検指摘事項 2023年3月7日分

（春季修繕作業）まで対応済。



【設備】　名取市学校給食センター　引渡し修繕計画

部屋 修繕箇所 状況 実施時期 実施状況

1 2F中屋上 OF-1-9、OF-1-11 経年劣化 Jul-23 済

2 2F中屋上 OAC-1,OAC-2,OAC-6 経年劣化 ダンパー交換 Jul-23 済

3 2F中屋上 OF-1、OF-2,OF-3,OF-10 経年劣化 インバーター更新 Sep-23 済

4 2F中屋上 EF-6,EF-7,EF-8 経年劣化 インバーター更新 Oct-23 済

5 2F中屋上 OAC1-1 経年劣化 圧縮機更新 Dec-23 済

6 2F中屋上 OAC6-1 経年劣化 圧縮機更新 Dec-23 済

7 正面玄関 屋外庇照明器具 庇内への常時結露の影響で電気設備に漏電発生 玄関庇ダウンライト修繕 Jan-24 済

8 ボイラ―室 洗浄系統 経年劣化（蒸気配管からの蒸気漏れ） 配管盛替え更新 Jan-24 済

9 ボイラ―室 洗浄系統 経年劣化（蒸気配管からの蒸気漏れ） 減圧弁、蒸気配管盛替え更新 Jan-24 済

10 中央監視装置 監視カメラ 機械老朽化により、画像が不鮮明 Aug-24

11 屋外 高圧引き込み部 対応年数が20～25だが、電力は優先度高の為、先行投資で実施 Aug-24

12 2F中屋上 空調機 長期使用による経年劣化 Sep-24

13 2F中屋上 エコキュート（WHH-1） №1～8 長期使用による経年劣化 Sep-24

14 揚焼き室 フライヤー周りの殺菌装置 油汚れ目立つ Aug-24

Aug-24

空調機整備工事（モーター、ファンO/H） Aug-24

16 2F室内廊下等 ロスナイエレメントF交換 長期使用による経年劣化 Aug-24

17 2F中屋上（南） 外気処理設備（OFU-1～5） 長期使用による経年劣化 Aug-24

Aug-24

Aug-24

19 2F機械室 貯湯槽 長期使用による経年劣化 Aug-24

20 正面玄関 屋外庇照明器具 庇内への常時結露の影響、庇は錆による劣化 Dec-24

21 2F中屋上（北） 露出電管、露出配線ダクト 発錆による劣化進行 Dec-24

22 2F中屋上（南） 送風機 長期使用による経年劣化 Dec-24

23 3F中屋上（南西） エコキュート（WHH-2） 長期使用による経年劣化 Dec-24

24 屋外 除害設備 長期使用による経年劣化、電磁弁への発錆・経年劣化 Dec-24

25 屋外 除害設備 制御盤内の冷却Fの経年劣化、排気フード金網等に錆・汚れが目立つ Dec-24

26 屋外 除害設備 ポンプの経年劣化 Dec-24

27 屋外 除害設備 活性炭排気ファンの老朽化 Dec-24

28 2F中屋上（南） 排気処理設備 長期使用による経年劣化 要検討

29 1F荷受けエリア 屋上庇ベントキャップ 発錆による劣化進行 要検討

30 1F従業員玄関脇外壁 パイプフード 外壁の汚れ、シール劣化がみられる 要検討

31 ボイラ―室 バルブ交換 長期使用による経年劣化 要検討

32 ボイラ―室 蒸気配管更新 蒸気配管からの蒸気漏れ多数 要検討

高圧気中開閉器更新
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【引渡し修繕】

OF-1.9モータ交換、OF-11キャンバスダクト交換

一式更新

OAC-6（6-4）外調機用室外ユニット部品交換作業(1台）

WHH-1 №1～8整備（2023/6に№4は実施済み）

更新（2台）

15 2F中屋上（南） 空調機（OAC-1～6）
空調機中性能フィルター、プレフィルター交換工事

HEX-1～6,OF-5 ロスナイエレメント交換工事

外気処理装置 中性能フィルター、プレフィルター交換工事

18 2F中屋上（南）
外調機インバーター更新工事（OAC1～6）

送風機インバーター更新工事 熱排気更新工事（EF-9,11 OF-4,9）

蒸気ヘッダーのバルブ交換（5カ所）、電磁弁交換（1カ所）

制御弁交換工事

貫通部の埋戻しがされていない為、慢性的に結露する（16台）※貫通部処理（既存器具漏電対策費含む）

塗装補修

OF-1,2,3,4,9/EF4,5,6,7,8,9,10,11ファン・モーターO/H

換気ファン交換（1台）ブロア整備（1台）、ポンプ/モーターO/H（3台）、電磁弁更新

冷却F更新、清掃及び塗装などの修繕

ポンプ整備

排気ファン整備

脱臭F交換（EFU-1～4）

塗装補修→交換（SUS150φ　2個　　SUS　200φ　3個　合計5箇所）

清掃及び塗装などの修繕

配管盛替え更新 追記：現在部分改修中（2023/1月、2024/４月）※１範囲　\500,000程

【経常修繕】
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